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1建设项目及水土保持工作概况

1.1建设项目概况

1.1.1项目基本情况

⑴地理位置

进场专用公路位于四川省南部宁南县境内、葫芦口镇与坝址上游白鹤滩

镇之间的金沙江左岸，途经宁南县葫芦口镇、骑骡沟乡和白鹤滩镇和六城镇

等 4 个乡镇，工程起点坐标 26°58′21″N，102°53′14″E；终点坐标 27°11′01″N，

102°53′32″E。

⑵工程组成及规模

工程名称：金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路工程

工程建设地点：四川省凉山州宁南县

工程建设性质：新建、建设类项目

工程规模：工程路线全长 27.44km

工程开发任务：起点位于葫芦口镇葫芦口大桥附近，终点位于规划白鹤

滩电站枢纽施工区红线边缘的六城镇矮子沟右岸附近，与场内施工区左岸高

线公路衔接。

⑶工程占地

根据现场监测、遥感影像分析及对施工、监理资料的分析统计，项目总占地

126.23hm2。详见表 1-1。

表 1-1 工程占地统计表

项目分区
工程占地（hm2）

永久占地 临时占地 合计

主线工程防治区 73.55 73.55

施工临时设施防治区 23.73 23.73

弃渣场 28.95 28.95

料场区

总计 102.5 23.73 126.23
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⑷工程土石方

工程施工实际土石方开挖总量 233.78万m³，填筑总量 64.18万m³，全部利

用自身开挖方，无借方，弃方 169.6万m³。由于工程部分线位、桥隧设置发生了

较大变化，且施工便道也有所调整，弃渣出渣部位及运渣条件随之发生调整。

工程实际设置 12处弃渣场，对工程弃渣进行集中堆置防护。

⑸工程投资及建设进度

变更后水土保持工程投资为 7527.96万元，其中工程措施费 4488.25万元，

植物措施费 1153.55 万元，施工辅助措施费 565.91 万元，水土保持监测工程费

149.56万元，独立费用 812.22 万元(其中水土保持补偿费 129.14万元)，基本预

备费 358.47万元。葫白公路于 2011年 8月开工，2014年 12月底主体工程完工，

具备初步通车条件。

1.1.2项目区概况

白鹤滩水电站地处青藏高原东南缘，属川西南、滇东北高山与高原地貌单元，

横断山系。区域范围内的地势总体上西北高、东南低，主要分属两大地貌单元：

大致以东雅砻江为界，西北部属于青藏高原，主要为海拔 3000m~4000m及 4000m

以上的高山和高原，山体走向近南北和北北东；其余大部分地区属于云贵高原，

由海拔 1500m~4000m的高原和中高山组成，东北与四川盆地接壤壤，盆地海拔

一般为 500m~1000m。

⑴自然条件概况

①地形地貌

项目区位于宁南县东部云贵高原西北，介于葫芦口镇与白鹤滩镇之间的金沙

江左岸，地貌类型属高山峡谷地貌，山顶海拔高程 2000～3000m。

金沙江河流深切呈“V”型，两岸分水岭大多在海拔 2500m以上。公路沿线

主要的冲沟有骑骡沟、洪水沟、代家沟、潘家沟、小洪水沟、大洪水沟及矮子沟

等各冲沟流向总体向东，汇入金沙江。

进场专用公路沿金沙江左岸高程 834～880m之间展线，总体线形较顺畅，

线位基本处于岸坡，局部线位处于冲沟山坡内。沿线岸坡均较陡，山坡坡度在

30～50°，局部为陡壁，坡面冲沟切割深、沟壁陡、常有碎块从沟内滑落，陡坡
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路段主要位于弯梁梁子、野猪塘梁子至青水沟一带以及金沙江一级冲沟两侧岸

坡，线路多布设为隧道、桥梁；斜坡路段主要有进场公路起始段、康复医院一带、

青水沟至矮子沟一带，地形坡度在 15～30°，坡面冲沟短浅，沟底纵坡也较缓，

多属一般性冲沟。

②工程地质

项目区位于四川西南和云南东部接壤地带，是康滇地轴(川滇台背斜)和上扬

子台褶带(滇东台褶皱)两个二级大地构造单元过渡的地带，地层岩性条件相当复

杂。区内地层发育较全，除第三系缺失外，元古界至第四系均有出露。其构造类

型有岩浆岩、碎屑岩、碳酸盐岩、变质岩及松散堆积物。

根据《金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路初步设计阶段工程地质勘

察报告(审定本)》，公路沿线不良地质发育，主要表现为滑坡、泥石流、崩塌、

水库坍塌等。

③气象特征

项目区属南亚热带季风气候，光热资源丰富，气候总体特点是全年气温较高，

四季不胜分明，气温年较差小，日较差大，无霜期长，干湿季分明，干季雨量少，

蒸发量大，雨季降雨集中。

项目区年均气温 19.3℃，最冷和最热月为 1月和 7月，1月平均气温 10.2℃，

7月平均气温为 25.2℃，全年无霜期 321d，年均日照时数 2262h，年均相对湿度

63.8%。

项目区年平均降水量 970mm，降水量有随海拔上升而增加的特点，海拔

1000m以下河谷地带年降水量约 700mm，而海拔 3500m以上高山地带年降水量

可达 1400mm。项目区年平均蒸发量为 1943mm，是年均降水量的 2倍多。全年

可分为干湿两季，干季为 11月至次年 4月，降雨不到全年的 10%，雨季为 5月

至 10月，降雨占全年的 90%以上。夏季 6月～8月降水量占全年的 55%以上，

最多年可达 70%。评价区各县气象要素统计见表 1-2。
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表 1-2 项目区降水量统计表

项目
频率 P

P＝2% P＝3.33%

1h降水量（mm） 31.0 29.4

6h降水量（mm） 70.8 67.2

24h降水量（mm） 106.0 101.0

④土壤及植被

根据宁南县土壤志等相关资料，由于项目区母岩复杂，具有亚热带季风气候

和高原气候的特点，同时土壤受地形地貌、植被多样的因素影响，导致土壤分布

既有垂直的带谱，又有水平方向上的差异。土壤共有 9个土类 62个土种，地带

土壤为燥红土，随着海拔的升高依次为褐红壤、黄红壤、黄棕壤、暗棕壤、亚高

山草甸土。

以垂直地带分布为主要影响因素，自河谷低海拔处向高海拔处，土壤类型一

般可分为：山地燥红土(1000m以下)、褐红壤(1000m～1300m)、黄红壤(1300m～

2100m)、黄棕壤(2100m～2800m)、暗棕壤(2800m～3500m)、亚高山草甸土(3500m

以上)。

进场公路在 834m～880m之间的展线，故项目区土壤类型主要为燥红壤。燥

红土主要分布于干热河谷稀树灌丛带下，是金沙江流域沿江区域主要的农业土壤

类型之一。

项目区植被按纬度地带性划分，属亚热带常绿阔叶林带，川西南河谷山原植

被区。金沙江左岸地形起伏较大，随着海拔的变化，由于温度、湿度、雨量等因

素导致植被呈明显的垂直带状分布，随着海拔提高依次分为干热河谷稀树灌丛带

(1300m 以下)、低山常绿针阔叶林带(1300~2400m)、中山针叶落叶阔叶林带

(2400~3000m)、亚高山箭竹冷杉林带(3000~3500m)、高山灌丛草甸区(3500m以

上)。

根据进场公路线位布置高程，项目区主要植被为干热河谷稀树灌丛带。干热

河谷稀树灌丛带主要分布在海拔 1300m以下地段，植被稀疏，林木多呈零星分

布或小片分布。项目区林草覆盖率约 70%，森林覆盖率约 60%，主要为灌木林，

林分较差。草本植物有黄茅、扭黄茅、龙须草、酸浆草、旱茅等。木本植物主要

有攀枝花、木麻黄、桉树、合欢、番石榴、小桐子、余甘子、榕树等。
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1.2水土保持工作情况

1.2.1水土保持方案编报

根据《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律法规的要求，受建设单位

委托，中国水电顾问集团华东勘测设计研究院（后更名为“中国电建集团华东勘

测设计研究院有限公司”）开展了《凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程（金沙江

白鹤滩水电站对外交通进场专用公路）水土保持方案报告书》（以下简称《水土保持方

案》）的编制工作。

2010年 3月，编制完成工程《水土保持方案》（送审稿）并通过评审。同

年 5月修编完成了工程《水土保持方案》（报批稿）。

2010年 7月，四川省水利厅以川水函〔2010〕814 号文批复了工程《水土

保持方案》。

1.2.2建设单位水土保持管理

白鹤滩工程建设部颁布了《金沙江白鹤滩水电站环境保护与水土保持管理办

法》与《金沙江白鹤滩水电站环境保护与水土保持工作考核管理办法》等管理办

法对白鹤滩水电站工程水保工作体系进行了系统规范，制定了水保季度例会、水

保报告报送、现场水保联络人、水保措施整改通知闭合制度。

（1）项目工程质量管理体系涵盖工程建设部、设计单位、监理单位及合同

项目施工单位质量管理机构及其各层次、各项目的质量负责人，并按照各自承担

的工作内容履行相应的质理职责，同时接受政府监督机构检查。

（2）白鹤滩工程建设部环保中心为水土保持专职部门，并要求施工单位配

备专职环水保工作管理人员，建立环水保工作微信群，工作中严格落实各项水土

保持施工管理制度。

（3）根据联合检查、日常监测发现的问题，督促施工单位进行整改落实，

减少项目建设带来的水土流失。

（4）注重各项水土保持措施的检查验收工作，保障工程质量及地貌恢复的

合格率，确保水土保持设施发挥最大效益。
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1.2.3水土保持措施实施

水土保持工程与主体工程建设同步进行，于 2012年 1月开始实施，至 2014

年 12月基本完成工程措施、植物措施和土地复耕等水土保持措施的实施，2015

年 1月至 5月又对植物措施进行了补充完善，对堵塞的排水沟进行了清淤，水土

保持工程的实施历时 3年 5个月。整个水土保持工作大体上可分为三个阶段：

第一阶段从 2012年 1月至 2012年 12月，为初步治理阶段，主要实施水土

保持拦挡、护坡、排水等工程措施，同时根据进度，抓住季节，实施了已防护的

施工道路、施工场地、取料场、弃渣结束的弃渣场部分植物措施；严格执行“三

同时”原则和“先拦后弃”原则加强对弃渣的防护，实施了浆砌石挡墙、干砌石挡

墙、浆砌石截排水沟等水土保持工程措施；对工程建设中占用的临时用地修建挡

墙、排水措施加强防护。

第二阶段从 2013年 1月至 2014年 12月，为水土保持工程全面实施和《方

案报告书》的落实阶段。根据本工程建设进展的情况及《方案报告书》中新增加

设计的水土保持措施，系统地进行了防治责任范围内的防护工作，对项目区全部

实施了平整、植被恢复措施，对可以复耕的弃渣场实施了覆土复耕。

第三阶段从 2015年 1月至 2015年 5月，为工程水土保持工作的补充完善阶

段。针对工程水土保持设施建设中存在的不足，结合水土保持设施验收技术评估

单位提出的问题组织相应标段的施工单位对现场进行了全面细致地整改，加强了

临时占地的土地整治，对植被恢复较差的区域撒播草籽或补栽补植，进一步控制

了项目区水土流失。

1.2.4设计变更及备案情况

与原批复的水土保持方案报告书相比，项目地点未变化属于国家级和四川省

省级水土流失重点治理区，全线偏移长度 1.23km，偏移比例为 4.69%，桥隧长

度增加了 0.66km，项目防治责任范围减少 3.83%，开挖填筑总量减少 25.10%，

受实际地形、地质情况影响，结合后续施工组织计划，施工道路布置有所调整，

长度增加 9.02%，表土剥离量增加 7.12%，绿化面积较方案阶段增加 2.97%，部

分水土保持防治措施进行调整，但不存在重要单位工程措施体系变化情况，调整

后防治措施与原措施相比水土保持功能未降低。工程施工阶段，在项目地点、工



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

长江流域水土保持监测中心站7

程规模、施工布置、水土流失防治责任范围、开挖土石方总量等方面均较原方案

设计未发生重大变化。

本项目 2010年 7月获得四川省水利厅印发了《关于凉山州宁南县葫芦口至

白鹤滩公路工程(金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路)水土保持方案报

告书的批复》（川水函〔2010〕814号），2011年 8月开工建设，由于受地质、

地形条件、库区塌岸影响、水电站主体工程布置、征地拆迁等影响，工程部分线

位、桥隧设置发生了较大变化，且施工便道调整较大，弃渣出渣部位及运渣条件

随之发生调整。工程实际设置的 12座弃渣场中，利用水土保持方案规划的弃渣

场 4座，后续设计和实际施工过程中新增的弃渣场 8座。根据当时适行的《中华

人民共和国水土保持法》（中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会

第二十次会议于 1991年 6月 29日通过）“第六条 国务院水行政主管部门主管全

国的水土保持工作。县级以上地方人民政府水行政主管部门，主管本辖区的水土

保持工作。”及“第三十条 县级以上地方人民政府水行政主管部门的水土保持监

督人员，有权对本辖区的水土流失及其防治情况进行现场检查。被检查单位和个

人必须如实报告情况，提供必要的工作条件。建设单位在确定弃渣点位及做好

变更设计的情况后及时向项目所在的宁南县水务局报备，如实将主体工程

优化调整后弃渣场调整情况进行了报告，并出具了《关于申请凉山州宁南县

葫芦口至白鹤滩公路工程(金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路)项目弃

渣场变更备案的函》（白工建函〔2014〕14号）

1.3监测工作实施情况

1.3.1监测工作开展

2012年 4月，中国长江三峡集团公司白鹤滩工程建设筹备组委托长江流域

水土保持监测中心站（以下简称中心站）开展白鹤滩水电站施工区水土保持监测

工作，中心站依据项目《方案》及其批复文件，组织专家技术人员对白鹤滩水电

站施工区的现场进行查勘和调查，针对项目的具体特点，编制出《金沙江白鹤滩

水电站对外交通进场专用公路工程水土保持监测设计与实施方案》，对水土保持

监测的内容、时段、监测点布设、主要观测指标及其方法与频次、监测工作组织

管理、主要成果和实施进度等进行设计。

https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E9%83%A8%E9%97%A8
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2012年 5月，整理调查资料等前期准备工作的基础上，我站编写了《金沙

江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路工程水土保持监测设计与实施方案》。并

以监测实施方案作为监测工作的技术依据，成立了金沙江白鹤滩水电站对外交通

进场专用公路监测项目部，监测项目部由 1名总监测工程师、3名监测工程师、

5名监测员组成（见表 1-3），并配备了相应的监测设备，并对监测技术人员开

展技术培训，制定了监测工作制度和技术“把关”程序。为统一技术方法，规范化

地开展监测工作奠定了基础。

表 1-3 对外交通进场专用公路工程水土保持监测项目部成员表

项目部组成 姓 名 职务/职称 职责与任务

监测

项目

部

总监测工程

师
李仁华 站副主任/教授级高工

项目总负责；组织协调各方工作，审定监

测计划、监测大纲、监测实施方案、监测

技术规程、监测成果报告。

监测工程师

赵继东 高级工程师

负责项目实施，组织协调各监测工作小

组，编制监测计划、监测大纲、监测实施

方案、监测技术规程；人员培训与指导，

组织开展地面监测和调查监测，质量检查

和控制，数据汇总分析，审核年度报告和

监测总结报告。

刘丹 高级工程师

文控，负责发文和收文，对建设单位、施

工单位与监测部往来文件、资料、监测原

始记录表格、监测中间成果、监测总结报

告、合同项成果、资料、文件等管理和归

档，验收后资料移交等。

雷一龙 工程师

项目现场负责，负责组织现场监测工作，

指导现场监测人员开展监测。组织开展地

面、调查监测，完成项目区内的监测任务，

负责监测数据、表格汇总、整理和分析，

编制监测简报、季报、年度报告初稿。

监测员

武保华 助 工

按照分工开展地面监测、调查监测，完成

资料收集、数据获取、整理并编写年度监

测报告；完成外业数据分析和处理，统计

汇总。

范力竞 助 工

郝尧 助 工

彭超 助 工

张加贝 助 工

2012年 5月，再次组织对施工现场进行全区调查，选定监测点 23个，并完

成了金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路工程第一期季报的编写，向建设

单位汇报了第一阶段水土保持监测基本情况、水土保持工程存在的问题及建议、

后续的水土保持监测工作的内容。同时完成背景资料登记入册，并开始进行各监

测点的监测设施布设。同月，各监测设施正式开始运行，地面观测小组成立，开
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始进行地面数据的收集与汇总，以及各监测设施的管理与维护。监测工作主要针

对水土流失严重地段、存在水土流失隐患及正在实施的水土保持工程（措施）开

展监测。在全面获取有关资料后，对整个监测区域土壤侵蚀状况进行调查，获取

评价水土流失动态的基础数据，为后期水土保持监测工作的实施，打下了坚实的

基础。

2012年~2014年，按照《监测实施方案》的要求，监测工作在继续对 23个

监测点进行实地监测的同时，继续对全区水土保持工程措施、植物措施实施情况

以及水土流失隐患进行调查监测。地面观测小组完成临时小区和桩钉法观测场土

壤含水量和容重监测试验、弃渣场侵蚀沟测量、植物样地的调查等。调查监测组

完成全区水土保持措施实施情况的调查监测，水土流失危害调查，水土保持设施

运行情况检查，以及在监测中提出的水土保持工程存在问题整改情况调查。

1.3.2监测点布设

根据《方案报告书》和《监测实施方案》，为体现水土保持监测的全面性、

典型性和代表性，并结合各分区内土壤侵蚀类型和地形地貌特点的不同，在总结

野外考察认识和分析勘测资料的基础上，经过反复研究，选取容易造成大量水土

流失，且具有一定的代表性的地点。确定存弃渣场、路基边坡等为水土保持监测

主要地段，重点监测点布置在渣场边坡、道路边坡等区域。各监测区采用定点监

测和调查监测相结合的方法进行监测。本次监测将设置简易观测场、土样采集点、

植物样地、遥感解译样方和测量基站等设施，共布设 23个，其中简易观测场 10

个、植物样地 13个。其它区域全部为临时调查监测。项目区主要监测点情况详

见下表 1-4。
表 1-4 对外交通进场专用公路工程主要监测点情况统计表

监测
分区

监测点 简易观测场 植物样地

主体工程防
治区

路基边坡 4 3

弃渣场防治
区

1#弃渣场 1 1

2#弃渣场 1 1

3#弃渣场 1 1

大干沟弃渣场 1 1

8#弃渣场 1 1

潘家沟弃渣场 1 1
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施工临时设
施防治区

施工临时场地 1

施工便道 1

临时堆土厂 1

施工便道边坡 1

合计 23 10 13

1.3.3监测阶段成果

20012年~2014年，按照《监测实施方案》的要求，监测工作在继续对 6个

监测点进行实地监测的同时，继续对全区水土保持工程措施、植物措施实施情况

以及水土流失隐患进行调查监测。地面观测小组完成临时小区和桩钉法观测场土

壤含水量和容重监测试验、弃渣场侵蚀沟测量、植物样地的调查等。调查监测组

完成全区水土保持措施实施情况的调查监测，水土流失危害调查，水土保持设施

运行情况检查，以及在监测中提出的水土保持工程存在问题整改情况调查。并先

后完成了《金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路工程水土保持监测年报

（2012~2014年）》3期和《金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路工程水

土保持监测季报表（2012~2014年）》9期的编写任务，并报送当地水行政主管

部门。同时，监测组根据现场情况对本工程水土保持工作的不足提出水土保持监

测意见，建设单位根据我中心站提交的监测报告中提出的水土保持监测意见完善

了水土保持措施，取得了很好的防治水土流失的效果。

我中心站水土保持监测小组入场后，收集前期资料并积极投入到监测工作

中，及时反映本工程水土流失可能发生的隐患问题并反馈给建设单位，提出切实

可行的整改意见，以便于建设单位协调整改完善。监测工作于 2015年 5月完成，

于 2019年 9月编制完成《金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路工程水土

保持监测总结报告》。
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2监测内容与方法

2.1监测内容

2.1.1防治责任范围监测

包括：工程建设期项目建设区范围和直接影响区范围监测。

⑴项目建设区

A永久性占地：是指项目建设征地红线范围内、由建设单位负责管辖和承担

水土保持法律责任的地方。水土保持监测内容是复核对红线范围地区，监测项目

建设有无超范围开发的情况，以及各阶段永久性占地的变化情况。

B临时性占地：是指因主体工程开发需要、临时占用的部分土地，土地管辖

权仍属于原单位（或个人），建设单位无土地管辖权。水土保持监测内容是复核

临时性占地面积有无超范围使用。

⑵扰动地表面积

扰动地表面积是指开发建设项目在建设过程中扰动地表行为造成破坏或占

用的面积。对原有地表植被或地形地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为。

水土保持监测内容是复核扰动地表面积。

2.1.2弃土弃渣监测

包括施工期弃渣量、弃渣类型、弃土弃渣堆放情况（面积、堆渣高度、坡长、

坡度等）、防护措施进展情况及拦渣率，以及运行初期弃渣堆放量、类型、弃渣

堆放情况（面积、堆放高度、坡长、坡度等）、防护措施进展情况监测。

根据项目弃土弃渣动态变化情况，对项目建设过程实际发生的弃土弃渣变化

情况进行监测。

2.1.3水土流失状况监测

水土流失状况监测主要包括水土流失影响因子监测、水土流失类型监测、土

壤侵蚀量的监测。

⑴水土流失背景监测

施工前期开展项目区的水土流失背景状况监测，包括监测范围的地形地貌、
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气象、土壤、植被、水文、土地利用、水土保持设施、水土流失状况等基本情况。

①地形地貌：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

②气象：气候类型分区、降雨、气温、风速与风向等。

③土壤：土壤类型、地面组成物质、土壤容重。

④植被：主要植物种类、植被盖度。

⑤水文：水系形式、河流径流特征。

⑥土地利用现状：土地利用类型及面积。

⑦水土保持设施状况：水土保持设施数量、质量、运行状况。

⑧水土流失状况：土壤侵蚀类型及形式、水土流失面积。本项目区土壤侵蚀

类型主要为水力侵蚀及重力侵蚀，其中，水力侵蚀形式包括沟蚀和面蚀。

⑵水土流失状况监测

施工期和运行初期开展工程区水土流失动态监测，包括主要水土流失影响因

子、水土流失形式及面积、土壤侵蚀。

①水土流失影响因子：降雨量、风速。

②水土流失形式：水力侵蚀、重力侵蚀的面积。

③土壤侵蚀：土壤侵蚀模数、土壤侵蚀强度、土壤侵蚀量。

2.1.4水土保持措施及效果监测

⑴水土保持措施监测

①水土保持措施的类型、数量、质量。

②水土保持工程措施的稳定性、完好程度和运行情况。

③水土保持植物措施的林草成活率、保存率、生长情况（树高、乔木胸径、

乔灌冠幅）及林草郁闭度（盖度）。

④水土流失防治要求及水土保持管理措施实施情况

监测工程建设实际情况是否按照《方案报告书》中的防治要求实施，水土保

持管理措施实施情况。

⑵水土流失防治指标监测

监测施工期和运行初期水土流失总治理度、扰动土地整治率、土壤流失控制

比、拦渣率、林草覆盖率、林草植被恢复率等六项防治指标的达标情况，分析其

是否满足《方案报告书》提出的要求。
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2.1.5水土流失危害监测

水土流失危害监测主要是对《方案报告书》中设计的直接影响区进行监测，

并核实有无对周边造成危害和影响，包括：

⑴水土流失对周边农田、乡村道路及植被的危害；

⑵水土流失对区域周边居民的影响及危害；

⑶水土流失危害趋势及可能产生的灾害现象；

⑷水土流失对区域生态环境影响状况；

⑸重大水土流失事件监测

重大水土流失事件动态监测主要于施工期开展，若发现重大水土流失事件，

应及时建议业主单位进行整改，并上报水土保持监测管理机构，以方便管理机构

进行调查和检查。重大水土流失事件还应进行专题研究，向水土保持监测管理机

构提交专题水土保持监测报告。

2.2监测方法和频次

根据 SL277-2002《水土保持监测技术规程》的规定，为保证监测数据的科

学性和准确性，提高监测工作效率，白鹤滩水电站专用公路水土保持监测主要采

用六种监测方法，即地面监测、调查监测、巡查监测和遥感监测以及无人机监测

和三维激光扫描仪坡面监测。

2.2.1调查监测

⑴监测要求

按《方案报告书》《监测实施方案》和监测技术规定要求，调查弃渣及表土

堆放稳定性、垮塌和坡面冲刷情况；道路边坡的裸露坡面冲刷；施工开挖面及扰

动地表水土流失；施工营地回填渣量稳定性和变化；恢复林草生长情况；以及各

种水土保持措施实施效果进行监测。

⑵监测原则

采用实地勘测和量测定点调查，对地形、地貌、水系的变化、建设过程中影

响水土流失因子等进行监测。对各监测点，在工作底图上确定位置，利用附近的

永久性明显地物标志，现场采用高精度 GPS定位仪确定其地面位置，并确定监
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测范围，设置固定标志。按照 SL277-2002《水土保持监测技术规程》要求进行

调查、数据处理。

⑶监测方法

施工开挖、弃土石渣和表土堆放情况。查阅施工文件，了解弃渣流向，通过

实地调查、量测、计算、分析确定建设过程中的、挖填方量和弃土、石渣量等，

以及造成的水土流失。

坡面冲刷。采取实地调查量测坡面物质受雨水溅击和径流冲刷情况，特别是

侵蚀沟的长度、宽度和深度等。

林草的生长情况观测。在林草恢复区域设计样方地调查林草的种类、植被结

构、成活率，对林草的生长状况主要调查苗木胸径、林草结构及覆盖情况等。

水土保持措施效果。通过调查影响水土流失因子以及水土保持设施效果，进

行对比、综合分析，评价已实施的水土保持措施对工程产生水土保持效果。

工程施工直接造成的水土流失。调查施工开挖措施不当，扰动地表，乱倒滥

弃（地点和数量）等造成的水土流失。

水土保持设施建设及效果。调查、测定水保设施建设质量、数量，如：挡墙、

护坡、植被恢复等。

2.2.2定位监测

⑴监测要求：采取地面观测的方法，按照《方案报告书》和监测技术规定要

求，对所监测的弃渣场、开挖面监测点进行监测。监测设施布设要求：

①工程措施挡护效果。对弃渣场、开挖面监测点的挡墙、护坡、截排水沟等

工程措施设固定观测点，监测其稳定、安全性、完整性等和运行情况；并在坡面

设固定观测点，监测弃渣场拦渣效果和开挖坡面稳定、安全性等。
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表 2-1 地面观测设施布设及监测方法表

监测点 监测部位 监测设施 监测方法 监测目的

弃渣场、料场 挡墙、截排沟 控制点 GPS（RTK）、测距仪 稳定、安全性、弃渣变量

坡面 简易小区 量测 水土流失量、变化

公路、道路 挡墙、护坡、截排沟 控制点 GPS、全站仪观测 稳定、安全性

坡面 简易小区 量测 水土流失量、变化

施工开挖 开挖面、扰动面 简易观测 量测 面积、水土流失量、变化

施工营地 挡墙、护坡、截排沟 控制点 GPS、全站仪观测 稳定、安全性

填渣量及稳定、坡面 简易观测 量测 水土流失量、变化

表土堆放 稳定、坡面 简易观测 量测 水土流失量、变化

对比原貌 坡面 简易小区 量测 水土流失量、变化

⑵监测目的：通过对各监测点观测，对工程实施产生的水土流失监测结果

进行分析，评价水土保持措施及效果，提出存在的问题及应采取的水土保持措施。

①监测挡墙、护坡、截排水沟的稳定、完整等，评价监测点的工程措施的安

全性，提出完善措施；

②通过对渣场顶部和坡面堆放弃渣的动态变化，以及渣场底部拦挡变化情

况，以及弃渣坡面、护坡坡面的冲刷及跨塌情况等监测，提供相应治理措施，使

弃渣和坡面得到有效控制，为减少施工开挖造成的水土流失提供依据。

③观测坡面水土流失，评价工程措施效果，提出采取相应的措施的简易。

⑶观测方法：地面观测方法是按照不同的土壤侵蚀特点布设水土保持监测设

施和观测点，其方法如下：

①挡墙、护坡、截排水沟等工程措施的稳定、安全性、完整性等和运行情况

以及弃渣稳定性和垮塌情况、坡面稳定性、坡面冲刷等动态观测：

采取高精度静态差分 GPS（RTK）定位结合测距仪等量测方法，对监测点进

行形态变化测量。采取空间形态分析，计算出监测点的变化值，确定各部位的变

化量，评价其措施和坡面的稳定性。
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架设基站 流动站测量

b.采用三维激光扫描仪，在项目区内选取的典型的边坡，进行全景扫描。通

过前后在同一位置、同一基准水平面、对同一监测坡面采集的三维点云数据进行

对比计算，可得出坡面在两次扫描期间的变化量。

三维激光扫描现场监测 三维激光扫描现场监测

c.现场量测，通过巡视调查弃渣场的弃渣堆放和回采过程动态变化情况，将

观测数据记录后计算出变化量，进行分析，定量反映水土流失的变化情况。同时，

用数码相机、摄像机定点记录监测对象的图像数据，作为直观对比依据。

②弃渣场坡面、开挖边坡水土流失监测，在坡面稳定后采取水土流失简易观

测。a.在各渣场顶面和坡面按规范布置观测样地，进行水土流失监测。在各渣场

观测样地布置观测桩，结合监测仪器观测，达到能从坡顶至坡底全面量测控制。

b.通过观测桩顶与距地面高差，计算出土壤侵蚀的土层流失深度和土壤侵蚀

量（计算公式采用：SL277-2002水土保持监测技术规程）。c.观测弃渣场坡面、

护坡边坡冲刷变化情况及侵蚀沟深和宽度等，量测坡面形成初的坡度、坡长、地

面组成物质等，量测侵蚀沟的体积计算出流失量。

d.调查水土流失量，由面状流失加上侵蚀沟流失得出总流失量。
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③植被观测。

使用询查方法核实植树、种草的数量和绿化面积，采取随机抽样的方法，对

植物措施的质量和生长情况进行详查。

对种植的乔灌种树的地径、苗高抽检，大苗则抽检胸径。抽检采用钢卷尺或

卡规方式；对于较低矮草木采用钢卷尺或目测抽样。

灌木区内，随机选取 200m2 样地小区抽检，草区选取面积 1-4m2样方小区

随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法。

2.2.3临时监测

对项目区内临时发生的边坡垮塌进行及时监测，监测其规模大小、发展趋势

和危害程度。

2.2.4巡查监测

对项目区内进行全面巡视和观察，了解项目区内全面的水土流失情况，弥补

定位监测和调查监测的盲点，补充、完善监测实施方案内容，提高项目水土保持

监测的完整性。

2.2.5遥感监测

为全面掌握工程建设的状况，我站组织专业单位克服了电站地处金沙江高山

峡谷、小气候变化频繁的诸多困难，在经历了坠机等挫折后，在环保中心的大力

支持下，经过不懈努力成功完成了电站监测区域的全区航拍工作，为电站水土保

持监测提供了丰富的信息。

无人机地面装配 无人机控制台联动测试
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无人机地面调试 飞行中的无人机

2012年遥感影像图

2012年进场专用公路影像（1）
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2012年进场专用公路影像（2）

2012年进场专用公路影像（3）

2012年进场专用公路影像（4）
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2013年遥感影像图

2013年进场专用公路影像（1）

2013年进场专用公路影像（2）
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2013年进场专用公路影像（3）

2013年进场专用公路影像（4）
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2013年进场专用公路影像（5）

2013年进场专用公路影像（6）
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2014年遥感影像图

2014年进场专用公路影像（1）

2014年进场专用公路影像（2）
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2014年进场专用公路影像（3）

2014年进场专用公路影像（4）
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2014年进场专用公路影像（5）
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2012年进场公路遥感影像解译结果

2012年进场专用公路解译结果（1）

2012年进场专用公路解译结果（2）
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2012年进场专用公路解译结果（3）

2012年进场专用公路解译结果（4）
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2013年进场公路遥感影像解译结果

2013年进场专用公路解译结果（1）

2013年进场专用公路解译结果（2）
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2013年进场专用公路解译结果（3）

2013年进场专用公路解译结果（4）
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2013年进场专用公路解译结果（5）

2013年进场专用公路解译结果（6）
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2013年进场公路遥感影像解译结果

2014年进场专用公路解译结果（1）

2014年进场专用公路解译结果（2）



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

长江流域水土保持监测中心站32

2014年进场专用公路影像（3）

2014年进场专用公路解译结果（4）
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2014年进场专用公路解译结果（5）

2.2.6监测频次

本工程监测时段为工程建设期及试运行初期，即 2012年 5月至 2014年 12

月。监测频次为每年汛前、汛期及讯后进行，暴雨后加测。
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3重点部位水土流失动态监测

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土流失防治责任范围

⑴水土保持方案确定的防治责任范围

根据《方案报告书》，本工程水土流失防治责任范围为 249.75 hm2，其中项

目建设区 125.44hm2，直接影响区 124.31hm2。批复的防治责任范围见表 3-1。

表 3-1 批复方案水土流失防治责任范围 单位 hm2

防治分区 项目组成 项目建设区 直接影响区 小计

Ⅰ区主线工程防治

区

路基工程 56.23 56.23

隧道工程 0.58 0.58

桥梁工程 6.79 6.79

路基两侧边坡影响区 28.11 28.11

隧道洞脸周边影响区 0.90 0.90

桥梁沟道下游影响区 34.90 34.90

小计 63.59 63.91 127.50

Ⅱ区施工临时设施

防治区

施工临时场地 3.08 3.08

施工便道 18.69 18.69

施工支洞 0.20 0.20

临时堆土场 2.06 2.06

施工场地周边影响区 2.38 2.38

施工便道两侧边坡影响区 46.91 46.91

施工支洞洞脸周边影响区 0.48 0.48

临时堆土场周边影响区 0.74 0.74

小计 24.03 50.51 74.54

Ⅲ区弃渣场防治区

弃渣场 28.35 28.35

弃渣场周边影响区 3.96 3.96

弃渣场排水设施出口影响区 3.68 3.68

小计 28.35 7.64 35.99

Ⅳ区料场防治区

料场 9.47 9.47

料场周边影响区 1.93 1.93

小计 9.47 1.93 11.40
Ⅴ区拆迁安置防治

区
拆迁安置区 0.32 0.23

合计 125.44 124.31 249.75

⑵防治责任范围监测结果

本工程实际防治责任范围为 126.23hm2，其中，主线工程防治区为 73.55hm2，
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施工临时设施防治区 23.73hm2，弃渣场防治区 28.95hm2。详见表 3-2。

表 3-2 工程建设实际发生的水土流失防治责任范围 单位 hm2

责任范围区 实际防治责任范围 备注

主线工程防治区 73.55

监测工作开展范围
施工临时设施防治区 23.73

弃渣场防治区 28.95
小计 126.23

⑶防治责任变化对比

本工程实际防治责任范围与批复的防治责任面积相比增加 0.79hm2，其中主

线工程防治区增加 9.96m2、施工临时设施防治区减少 0.3hm2、弃渣场防治区增

加 0.6hm2、料场防治区减少 9.47hm2。详见对比表 3-3。

表 3-3 工程建设实际发生的水土流失防治责任范围 单位 hm2

责任范围区 方案设计 实际 变化 变化原因

主体工程

施工区

主线工程防治区 63.59 73.55 9.96

施工期间，根据现场实际地形、

地质条件、库区塌岸影响、水电

站主体工程布置影响、征地拆迁

影响等原因，调整及优化局部路

段线路，取消 13座桥梁设计，

增设武家小河沟大桥、小洪水沟

1、2、3 号桥，增设骑骡沟隧道、

黄家坡隧道、解放村隧道、沙坪

子隧道等 4座隧道。

施工临时设施防治区 24.03 23.73 -0.3
工程后续设计阶段，根据分标及

施工作业面分布情况，实际设置

施工临时设施 22处。

弃渣场防治区 28.35 28.95 0.6

由于工程部分线位、桥隧设置发

生了较大变化，且施工便道调整

较大，弃渣出渣部位及运渣条件

随之发生调整。工程实际设置的

12 座弃渣场中，利用水土保持

方案规划的弃渣场 4座，后续设

计和实际施工过程中新增的弃

渣场 8座。总体而言，工程弃渣

场减少了 5座，占地面积增加了

0.6hm2。

料场防治区 9.47 0 -9.47

工程实际施工过程中，后期防护

工程和路面料所用石料直接利

用路基和隧道开挖石方，不够部

分采用商购获得，实际未单独设

置料场。

合 计 125.44 126.23 0.79
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3.1.2背景值监测

根据《金沙江白鹤滩水电站水土流失现状调查报告》，项目区现状土壤侵蚀

背景值按地类为：水田 3463t/km2·a，旱地(坡耕地)7125t/km2·a，园地 808t/km2·a，

林地 1060t/km2·a，草地 799t/km2·a，住宅用地、交通运输用地和水域及水利设施

用地 0t/km2·a。由于本项目位于调查报告的调查区域内，林草覆盖率和坡度等因

子与调查区域相同，因此本项目各项目区平均土壤侵蚀背景值可直接根据各占地

类型面积加权计算得出。经计算，项目区平均土壤侵蚀背景值为 2345t/km2·a。

3.1.3建设期扰动土地面积

根据现场监测、遥感监测及查阅相关征地、施工、监理资料，本工程扰动地

表面积 2011年为 46.1hm2、2012年为 112.9hm2、2013年为 126.23hm2、2013到

达最大为 126.23hm2。地表扰动面积动态监测结果见表 3-4。

表 3-4 地表扰动面积动态监测结果

防治分区
扰动面积（hm2）

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

主体工程防治区 24.09 60.22 73.55 73.55 73.55

施工临时设施防治区 12.53 23.73 23.73 23.73 23.73

弃渣场防治区 9.48 28.95 28.95 28.95 28.95

合计 46.1 112.9 126.23 126.23 126.23

图 3-1 地表扰动面积折线图
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3.2取料监测结果

3.2.1设计取料情况

石料场受运输条件和材质的限制，工程挡墙用块石和截水沟用片石主要通过

工程规划设置的 4处石料场自采解决。在条件允许的前提下，也可利用路基开挖

料和隧道开挖料，经整理、挑选后使用；碎石可采用隧道的洞渣经加工后使用。

石料场中，康复医院石料场下方台地为康复医院，两者间直线距离约 150m。

康复医院石料场为中转料场，不进行大规模的开挖、爆破等活动，仅用于临时堆

置弯梁隧道出口方向的隧道洞渣，因此对康复医院基本无影响。其余 3处石料场

无敏感目标。

黄砂：项目区域附近砂料场有 3个，分别是葫芦口砂料场、银厂河坝砂料场

及华弹金江砂料场，从储量和质量上看，经适当加工后均能满足工程用砂的需要，

本工程葫芦口至大弯子段用砂就近从华弹砂砾料场自采；鉴于大弯子至终点段运

输距离较远，采用机制砂。水保方案设计料场特性见表 3-5。

表 3-5 水保方案设计料场特性表

序号 料场名称
料源性

质
料场位置

储备量

（万 m3）
拟供应地段 备注

1 华弹砂砾料场 砂砾石
进场公路起点附近，华弹

镇境内宽缓河谷
184.8

进场专用公路

的细骨料

2 康复医院料场 石料 ZK3+250右侧 约 100~200 ZK0~ZK5 中转料场

3 大弯子料场 石料 ZK9+150右侧 约 50~90 ZK5~ZK13

4 洪水沟料场 石料 ZK16+880右侧 约 40~120 ZK13~ZK19

5 代家沟料场 石料 ZK19+330右侧 约 60~130 ZK19~终点

3.2.2取料场位置、占地面积及取料量监测结果

工程实际施工过程中，后期防护工程和路面料所用石料直接利用路基和

隧道开挖石方，不够部分采用商购获得，实际未单独设置料场。原水土保持方案

设计的防治措施相应取消。
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3.3弃渣监测结果

3.3.1设计弃渣情况

《方案报告书》设置了 17个弃渣场，弃渣场统计表见表 3-6。

表 3-6 项目施工区弃渣场规划表

序号 渣场名称 位置

面积(hm2)

容渣量

(万 m3)

耕地 林地 草地

合计
水田 旱地 小计

灌木

林地

其他

林地
小计

其他

草地

1 水打棒沟弃渣场 ZK0+530右侧 0.11 0.97 1.08 1.08 4.09

2 洪崖子弃渣场 ZK2+365右侧 2.00 2.00 2.00 13.00

3 老蟒蛇沟弃渣场 ZK3+680右侧 3.58 3.58 0.89 0.89 4.47 16.90

4 大洪沟弃渣场 ZK4+730右侧 2.44 2.44 2.44 19.87

5 水井沟支沟弃渣场 ZK7+300右侧 1.04 1.04 1.04 10.12

6 肖家沟弃渣场 ZK8+350右侧 1.23 1.23 1.23 15.86

7 中嘴沟弃渣场 ZK9+040右侧 0.64 0.64 0.64 5.50

8 大弯子弃渣场 ZK9+550右侧 0.47 0.16 0.63 0.15 0.15 0.78 2.20

9 老房子沟弃渣场 ZK11+090左侧 0.73 0.89 1.62 1.62 17.39

10 李顺弯子沟弃渣场 ZK12+420右侧 0.98 0.98 0.98 8.95

11 牛圈沟弃渣场 ZK13+800右侧 0.97 0.97 0.97 6.54

12 青水沟弃渣场 ZK15+890右侧 1.07 1.07 0.87 0.87 1.94 22.97

13 洪水沟弃渣场 ZK16+700右侧 1.07 1.07 1.07 10.46

14 新华六社弃渣场 ZK17+960右侧 0.62 0.62 0.75 1.37 13.11

15 代家沟弃渣场 ZK19+330左侧 2.23 2.23 2.23 18.20

16 潘家沟弃渣场 YK21+000左侧 1.62 1.62 1.32 2.94 20.40

17 鹦歌树沟弃渣场 ZK23+730右侧 1.55 1.55 1.55 17.13

合计 1.20 5.70 6.90 18.41 0.97 19.38 2.07 28.35 222.69

3.3.2弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

水土保持方案设计阶段，工程设计土石方开挖总量 267.76万 m³，填筑总量

130.04万 m³，借方总量 14.94万 m3，弃渣总量为 152.66万 m3，其中部分弃渣

用于公路绿化、植被和复耕，剩余 125.29万 m3弃渣（折合松方 187.78万 m3）

需设置弃渣场进行堆置。批复的水土保持方案共规划设置 17个弃渣场，对工程

弃渣进行集中堆置防护。
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工程施工实际土石方开挖总量 233.78 m³，填筑总量 64.18万 m³，全部利用

自身开挖方，无借方，弃方 169.6万 m³。由于工程部分线位、桥隧设置发生了

较大变化，且施工便道也有所调整，弃渣出渣部位及运渣条件随之发生调整。工

程实际设置 12处弃渣场，对工程弃渣进行集中堆置防护。

工程实际设置的弃渣场中，利用水土保持方案规划的弃渣场 4座，后续设计

和实际施工过程中新增的弃渣场 8座。总体而言，工程弃渣场减少了 5座，堆渣

量减少了 18.18万 m3，占地面积增加了 0.6hm2。详见表 3-7。

表 3-7 实际弃渣场统计表

序号 方案设计 实际弃渣 备注

弃渣场 位置

容渣量

（万

m³）

占地面

积（hm²）
弃渣场 位置

容渣量

（万

m³）

占地面

积（hm²）
防护范围

1

水打棒

沟弃渣

场

ZK0+530

右侧
4.09 1.08 1#弃渣场

K0+600 右

侧
31.1 1.46

原设计渣

场位置

2
洪崖子

弃渣场

ZK2+365

右侧
13 2 取消

3

老蟒蛇

沟弃渣

场

ZK3+680

右侧
16.9 4.47 2#弃渣场

K3+650 右

侧
30 4.25

原设计渣

场位置

4
大洪沟

弃渣场

ZK4+730

右侧
19.87 2.44 3#弃渣场

K4+800 右

侧
11.4 1.9

原设计渣

场位置

5

水井沟

支沟弃

渣场

ZK7+300

右侧
10.12 1.04 取消

6
肖家沟

弃渣场

ZK8+350

右侧
15.86 1.23 取消

7
中嘴沟

弃渣场

ZK9+040

右侧
5.5 0.64 取消

8 4#弃渣场
K9+200 右

侧
50 3.75

部分位于

水库淹没

区

新增渣场

9 5#弃渣场
K9+500 右

侧
5.7 1.62

全部位于

水库淹没

区

新增渣场
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10
大弯子

弃渣场

ZK9+550

右侧
2.2 0.78 取消

11

老房子

沟弃渣

场

ZK11+09

0 左侧
17.39 1.62

武家小河沟

弃渣场

K11+190

右侧
35 2.1

原设计渣

场位置

12

李顺弯

子沟弃

渣场

ZK12+42

0 右侧
8.95 0.98 取消

13 6#渣场
K13+175

右侧
7.5 1.39

全部位于

水库淹没

区

新增渣场

14
牛圈沟

弃渣场

ZK13+80

0 右侧
6.54 0.97 取消

15
青水沟

弃渣场

ZK15+89

0 右侧
22.97 1.94 取消

16
洪水沟

弃渣场

ZK16+70

0 右侧
10.46 1.07 取消

17
大干沟弃渣

场

K16+260

右侧
8.6 1.6

全部位于

水库淹没

区

新增渣场

18

新华六

社弃渣

场

ZK17+96

0 右侧
13.11 1.37 取消

19
代家沟

弃渣场

ZK19+33

0 左侧
18.2 2.23 取消

20 7#弃渣场
K20+150

右侧
34.8 3.65

全部位于

水库淹没

区

新增渣场

21
潘家沟

弃渣场

YK21+00

0 左侧
20.4 2.94 取消

22 8#弃渣场
K21+530

右侧
12.7 1.6

全部位于

水库淹没

区

新增渣场

23

鹦歌树

沟弃渣

场

ZK23+73

0 右侧
17.13 1.55 取消

24
潘家沟弃渣

场

K23+740

右侧
11 1.74

全部位于

水库淹没

区

新增渣场

25 9#弃渣场
K25+080

右侧
39 3.89

全部位于

水库淹没
新增渣场
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区

3.4土石方流向情况监测结果

水土保持方案设计阶段，工程设计土石方开挖总量 267.76万m³，填筑总量

130.04 万m³，借方总量14.94 万m³，弃渣总量为 152.66 万m³，其中部分弃渣用

于公路绿化、植被和复耕，剩余125.29万m³弃渣（折合松方 187.78万m³）需设置

弃渣场进行堆置。批复的水土保持方案共规划设置 17个弃渣场，对工程弃渣进

行集中堆置防护。

工程施工实际土石方开挖总量 233.78万m³，填筑总量 64.18万m³，全部利

用自身开挖方，无借方，弃方 169.6万m³。由于工程部分线位、桥隧设置发生了

较大变化，且施工便道也有所调整，弃渣出渣部位及运渣条件随之发生调整。

工程实际设置 12处弃渣场，对工程弃渣进行集中堆置防护。
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4水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施监测结果

4.1.1设计情况

水利部批复的水土保持方案报告书共划分为主线工程防治区、施工临时设施

防治区、料场防治区、弃渣场防治区、拆迁安置防治区 5个水土流失防治分区。

保持方案仅对主线工程防治区、施工临时设施防治区、料场防治区和弃渣场防治

区进行水土保持措施设计，对拆迁安置防治区仅提出施工管理措施。各分区工程

措施设计如下：

（1）主线工程防治区

主线工程防治区水土保持方案设计的工程措施主要有：剥离表土 15.25 万

m3，截水沟 5930m、边沟 3191m，排水沟 9967m，场地平整 0.40hm2；

（2）施工临时设施防治区

施工临时设施防治区水土保持方案设计的工程措施主要有：剥离表土 4.74

万 m3，浆砌片石种植槽 2182m，干砌石挡墙 1782m，场地平整 18.58hm2，坡改

梯 5.25hm2；

（3）弃渣场防治区

弃渣场防治区水土保持方案设计的工程措施主要有：剥离表土 6.64万 m3，

挡渣墙 1045m，拦渣坎 682m，排水涵洞 557m，截水沟 8378m，马道排水沟 3208m，

盲沟 3037m，沉沙池 34 个，场地平整 28.35hm2，全面整地 1.90hm2，鱼鳞坑整

地 9.11hm2；

（4）料场防治区

料场防治区水土保持方案设计的工程措施主要有：剥离表土 0.74万 m3，场

地平整 9.47hm2。各分区水土保持工程措施设计情况详见表 4-1。

表 4-1 方案设计水土保持工程措施类型和工程量汇总表

措施名称 计量项目 单位
防治分区

合计
主线工程防治区 施工临时设施防治区 弃渣场防治区 料场防治区

剥离表土 数量 万 m³ 15.25 4.74 6.64 0.74 27.37
挡渣墙 长度 m 1045 1045
拦渣坎 长度 m 682 682

干砌石挡墙 长度 m 1782 1782
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措施名称 计量项目 单位
防治分区

合计
主线工程防治区 施工临时设施防治区 弃渣场防治区 料场防治区

骨架植草护坡 浆砌石 m³ 11516 11516
种植槽 长度 m 2182 2182
截水沟 长度 m 5930 8378 14308
边沟 长度 m 3191 3191
排水沟 长度 m 9967 9967

马道排水沟 长度 m 3208 3208
排水涵洞 长度 m 537 537
盲沟 长度 m 3037 3037
沉沙池 数量 个 34 34

土地整治

场地平整 hm² 0.4 18.58 28.35 9.47 56.8
坡改梯 hm² 5.25 5.25

全面整地 hm² 1.9 1.9
鱼鳞坑整地 hm² 9.11 9.11

4.1.2监测结果

根据监测结果，结合施工、监理资料。本项目水土保持工程措施量：表土剥

离 30.5万 m3 ，挡土墙 2067.11m，骨架植草护坡 13020m3，干砌石护坡 34380m2，

种植槽 2170m，截水沟 12142m ，边沟 13610m，排水沟 11280m，马道排水沟

4227m，盲沟 2403m，排水涵洞 433m，沉沙池 26个，场地平整 48.13hm2，全面

整地 2.34hm2，复耕 4.8hm2。详见表 4-2。

表 4-2 实际实施水土保持工程措施类型及工程量汇总表

防治分区 序号 措施名称 单位 数量
年度实施量

实施总量
2011 2012 2013 2014 2015

主线工程

防治区

1 表土剥离 万 m3 18.7 7.23 11.47 18.7
2 骨架植草护坡 m3 13020 7812 5208 13020

3 截水沟 m 6710 1678 5032 6710

4 边沟 m 3610 722 2888 3610

5 排水沟 m 11280 1128 7896 2256 11280

6 场地平整 hm2 0.25 0.25 0.25

施工临时

设施防治

区

1 表土剥离 万 m3 4.83 3.76 1.07 4.83
2 种植槽 m 2170 2170 2170

3
场地平整 hm2 18.93 18.93 18.93
复耕 hm2 4.8 4.8 4.8

弃渣场区

1 表土剥离 万 m3 6.97 2.84 4.13 6.97
2 挡土墙 m 2067.11 523.5 462.6 1081.01 2067.11
3 排水洞 m 433 433 433

截水沟 m 5432 1241 1260 2931 5432
马道排水沟 m 4227 1219 522 2486 4227

盲沟 m 2403 610 478 1315 2403
4 干砌块石护坡 m2 34380 4813 29567 34380
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干砌块石 m3 13752 1925 11827 13752
5 沉沙池 个 26 6 8 12 26

6
土地整治工程 hm2 28.95 5.1 6.21 17.64 28.95
场地平整 hm2 28.95 5.1 6.21 17.64 28.95
全面整地 hm2 2.34 2.34 2.34

4.2植物措施监测结果

4.2.1设计情况

水利部批复的水土保持方案报告书共划分为主线工程防治区、施工临时设施

防治区、料场防治区、弃渣场防治区、拆迁安置防治区 5个水土流失防治分区。

保持方案仅对主线工程防治区、施工临时设施防治区、料场防治区和弃渣场防治

区进行水土保持措施设计，对拆迁安置防治区仅提出施工管理措施。各分区植物

措施设计如下：

（1）主线工程防治区

主线工程防治区水土保持方案设计的植物措施主要有：TBS护坡 4428m2，

骨架植草 29690m2，路堤植草绿化 37429m2，路基压埋下边坡绿化 18.74hm2，沉

淀池迹地绿化 0.40hm2；

（2）施工临时设施防治区

施工临时设施防治区水土保持方案设计的植物措施主要有：栽植葛藤 4364

株，恢复植被 18.58hm2；

（3）弃渣场防治区

弃渣场防治区水土保持方案设计的植物措施主要有：恢复植被 26.45hm2；

（4）料场防治区

弃渣场防治区水土保持方案设计的植物措施主要有：恢复植被 5.14hm2。各

分区水土保持植物措施设计情况详见表 4-3。

表 4-3 方案设计水土保持植物措施类型和工程量汇总表

措施名称 计量项目 单位

防治分区

合计主线工程

防治区

施工临时设

施防治区

弃渣场防治

区
料场防治区

TBS防护 面积 m2 4428 4428
骨架植草 面积 m2 29690 29690
种植槽绿化 栽植葛藤 株 4364 1049 5413

路堤植草绿化 面积 m2 37429 37429
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措施名称 计量项目 单位

防治分区

合计主线工程

防治区

施工临时设

施防治区

弃渣场防治

区
料场防治区

撒播灌草 面积 hm2 18.74 18.58 26.45 5.14 68.91
栽植银合欢 银合欢 株 9372 12990 9110 3730 35202
栽植余甘子 余甘子 株 6248 8662 6074 2487 23471

沉淀池迹地绿化 撒播灌草 hm2 0.4 0.4

4.2.2监测结果

根据监测结果，结合施工、监理资料。本工程实际完成的水土保持植物措施

量为：客土喷播防护 5010m2 ，骨架植草 33580m2，路基边坡绿化 42330m2，栽

植葛藤 4757株，栽植银合欢 35950株，栽植余甘子 23967株，撒播灌草 73.95hm2，

沉淀池迹地绿化 0.25hm2，抚育管理 73.36hm2。详见表 4-4。

表 4-4 实际实施水土保持工程措施类型及工程量汇总表

防治分区
序

号
措施名称 单位 数量

年度实施量
实施总量

2011 2012 2013 2014 2015

主线工程

防治区

1 客土喷播防护 m2 5010 5010 5010
2 骨架植草 m2 33580 20148 13432 33580
3 路堤边坡绿化 m2 42330 10583 31747 42330

4

路基压埋下边坡

绿化
hm2 21.19 5.3 15.89 21.19

撒播灌草 hm2 21.19 5.3 15.89 21.19
栽植银合欢 株 10600 2650 7950 10600
栽植余甘子 株 7066 1767 5299 7066

5 沉淀池迹地绿化 hm2 0.25 0.25 0.25
6 抚育管理 hm2 20.6 20.6 20.6

施工临时

设施防治

区

1 栽植葛藤 株 4757 4757 4757

2

迹地恢复 hm2 20.25 16.2 4.05 20.25
栽植银合欢 株 14160 11328 2832 14160
栽植余甘子 株 9440 7552 1888 9440
撒播灌草 hm2 20.25 16.2 4.05 20.25

3 抚育管理 hm2 20.25 20.25 20.25

弃渣场区
1

迹地恢复工程 hm2 32.51 5.1 6.21 17.64 3.56 32.51
撒播灌草 hm2 32.51 5.1 6.21 17.64 3.56 32.51

栽植银合欢 株 11190 1755 2137 6072 1226 11190
栽植余甘子 株 7461 1170 1425 4048 818 7461

2 抚育管理 hm2 32.51 32.51 32.51

4.3临时措施监测结果

4.3.1设计情况

水利部批复的水土保持方案报告书共划分为主线工程防治区、施工临时设施
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防治区、料场防治区、弃渣场防治区、拆迁安置防治区 5个水土流失防治分区。

保持方案仅对主线工程防治区、施工临时设施防治区、料场防治区和弃渣场防治

区进行水土保持措施设计，对拆迁安置防治区仅提出施工管理措施。各分区临时

措施设计如下：

（1）主线工程防治区

主线工程防治区水土保持方案设计的临时措施主要有：干砌石挡墙 2430m，

防护网 2430m，清除浮渣 2.91万 m3，沉淀池 33个；

（2）施工临时设施防治区

施工临时设施防治区水土保持方案设计的临时措施主要有：填土(料)草包

1835m，临时排水沟 24304m，沉沙池 159个，撒播灌草临时绿化 2.06hm2；

（3）弃渣场防治区

弃渣场防治区水土保持方案设计的临时措施主要有：填土草包 1606m，撒播

草籽临时绿化 4.36hm2；

（4）料场防治区

料场防治区水土保持方案设计的临时措施主要有：干砌石挡墙 1847m，填土

草包 371m，截排水沟 1934m，沉沙池 10个，撒播草籽临时绿化 0.30hm2。各分

区水土保持临时措施设计情况详见表 4-5。

表 4-5 方案设计水土保持临时措施类型和工程量汇总表

措施名称 计量项目 单位

防治分区

合计主线工程防

治区

施工临时设

施防治区

弃渣场防治

区
料场防治区

干砌石挡墙 长度 m 2430 1847 4277
填土草包围护 长度 m 1316 1835 1606 371 5128

防护网 面积 m2 6379 6379
清除浮渣 数量 万 m3 2.91 2.91

临时截排水沟 长度 m 24304 1934 26238
临时沉沙池 数量 个 33 159 10 202
临时绿化 面积 hm2 2.06 4.36 0.3 6.72

4.3.2监测结果

根据现场监测，结合施工监理资料，本工程水土保持临时措施工程量为：干

砌石挡墙 2750m，防护网 7215m2，沉淀池/沉沙池 192个，填土草包围护 1804m3；

临时排水沟 26110m。详见表 4-6。
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表 4-6 实际实施水土保持临时措施类型及工程量汇总表

防治分

区

序

号
措施名称 单位 数量

年度实施量 实施总

量2011 2012 2013 2014 2015

主线工

程防治

区

1

路基下边坡临时

拦挡
m 2750 2750 2750

土方开挖 m3 1356 1356 1356
干砌石 m3 2886 2886 2886
防护网 m² 7215 7215 7215

2

沉淀池 个 22 22 22
土方开挖 m3 1814 1814 1814

填土草包围护 m3 354 354 354
土方回填 m3 1814 1814 1814

施工临

时设施

防治区

1 填土草包围护 m3 1450 870 580 1450
2 临时排水沟 m 26110 15666 10444 26110
3 沉沙池 个 170 102 68 170

4.4水土保持措施防治效果

根据现场监测，结合施工监理资料，各分区水土保持措施实施情况如下：

（1）主线工程防治区

主线工程防治区实际实施的工程措施主要有：表土剥离 18.70万 m3，骨架植

草护坡13020m3，路基截水沟 6710m，边沟3610m，排水沟11280m，场地平整0.25hm2；

植物措施主要有：客土喷播防护5010m2，骨架植草33580m2，路堤边坡绿化42330m2，

撒播灌草 21.19hm2，栽植银合欢 10600株，栽植余甘子 7066株，沉沙池迹地绿化

0.25hm2，抚育管理面积 20.60hm2；临时措施包括：干砌石挡墙 2886m3，防护网

7215m2，清除浮渣 3.29万 m3，沉淀池 22个，填土草包围护 852m。

（2）施工临时设施防治区

施工临时设施防治区实际实施的工程措施主要有：剥离表土 4.83万m3、恢复

耕地4.80hm2，种植槽2170m，挡墙1630m，场地平整 18.93hm2；植物措施主要有：

撒播灌草 20.25hm2，栽植银合欢14160株，栽植余甘子 9440株，栽植葛藤 4757株，

抚育管理面积 20.25hm2；临时措施主要有：填土草包临时围挡防护1450m3，临时

截排水沟 26110m，沉沙池 170个，共需开挖土方 12467m3，回填土方 12467m3。

（3）弃渣场防治区

弃渣场防治区实际实施的工程措施主要有：剥离表土约 6.97万m3，挡渣墙

2067.11m，干砌块石护坡 34380m2，截水沟 5432m，马道排水沟 4227m，盲沟2403m，

排水洞 433m，沉沙池26 个，场地平整 28.95hm2，全面整地 2.34hm2；植物措施主
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要有：撒播灌草面积32.51hm2，栽植银合欢11190株，栽植余甘子7461株，抚育管理面积

32.51hm2。

各分区水土保持措施实施情况详见表 4-7。

表 4-7 各分区实施实施水土保持措施类型及工程量汇总表

防治分区 措施类型 措施名称 单位 数量

主线工程防治区

工程措施

表土剥离 万 m3 18.7
骨架植草护坡 m3 13020

截水沟 m 6710

边沟 m 3610

排水沟 m 11280

场地平整 hm2 0.25

植物措施

客土喷播防护 m2 5010
骨架植草 m2 33580

路堤边坡绿化 m2 42330
路基压埋下边坡绿化 hm2 21.19

撒播灌草 hm2 21.19
栽植银合欢 株 10600
栽植余甘子 株 7066

沉淀池迹地绿化 hm2 0.25
抚育管理 hm2 20.6

临时措施

路基下边坡临时拦挡 m 2750
土方开挖 m3 1356
干砌石 m3 2886
防护网 m² 7215
沉淀池 个 22

土方开挖 m3 1814
填土草包围护 m3 354
土方回填 m3 1814

施工临时设施防治区

工程措施

表土剥离 万 m3 4.83
种植槽 m 2170

场地平整 hm2 18.93
复耕 hm2 4.8

植物措施

栽植葛藤 株 4757
迹地恢复 hm2 20.25
栽植银合欢 株 14160
栽植余甘子 株 9440
撒播灌草 hm2 20.25
抚育管理 hm2 20.25

临时措施

填土草包围护 m3 1450
临时排水沟 m 26110
沉沙池 个 170

弃渣场区 工程措施

表土剥离 万 m3 6.97
挡土墙 m 2067.11
排水洞 m 433
截水沟 m 5432

马道排水沟 m 4227
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防治分区 措施类型 措施名称 单位 数量

盲沟 m 2403
干砌块石护坡 m2 34380
干砌块石 m3 13752
沉沙池 个 26

土地整治工程 hm2 28.95
场地平整 hm2 28.95
全面整地 hm2 2.34

弃渣场区 植物措施

迹地恢复工程 hm2 32.51
撒播灌草 hm2 32.51
栽植银合欢 株 11190
栽植余甘子 株 7461
抚育管理 hm2 32.51
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5土壤流失情况监测

5.1水土流失面积

根据现场监测、遥感监测及查阅相关施工、监理资料，本工程水土流失面积

面积 2011年为 42.74hm2、2012年为 99.54hm2、2013年为 92.06hm2、2014年为

83.49hm2、2015年为 83.49hm2。地表扰动面积动态监测结果见表 5-1，图 5-1。

表 5-1 各年水土流失面积统计表 单位：hm2

施工阶段 年份 项目分区 扰动面积 流失面积

施

工

期

2011

主线工程防治区 24.09 24.09

施工临时设施防治区 12.53 9.17

弃渣场防治区 9.48 9.48

小计 46.1 42.74

2012

主线工程防治区 60.22 60.22

施工临时设施防治区 23.73 10.37

弃渣场防治区 28.95 28.95

小计 112.9 99.54

2013

主线工程防治区 73.55 52.74

施工临时设施防治区 23.73 10.37

弃渣场防治区 28.95 28.95

小计 126.23 92.06

2014

主线工程防治区 73.55 30.81

施工临时设施防治区 23.73 23.73

弃渣场防治区 28.95 28.95

小计 126.23 83.49

试

运

行

期

2015

主线工程防治区 73.55 30.81

施工临时设施防治区 23.73 23.73

弃渣场防治区 28.95 28.95

小计 126.23 83.49
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图 5-1 水土流失面积年度变化曲线图

5.2水土流失量

5.2.1各侵蚀单元侵蚀模数

⑴原地貌侵蚀模数

由于监测工作开展时，项目区已开始施工，扰动区原地貌大部分已改变，原

地貌侵蚀模数主要通过一些施工资料和《方案报告书》确定的土壤侵蚀情况进行

确定，本工程项目区原地貌土壤侵蚀模数为 2345t/km2·a。

⑵各地表扰动类型侵蚀模数

通过对各区施工进度，水土流失影响因子进行分析得出各扰动类型土壤侵蚀

模数，具体见表 5-2。

表 5-2 各扰动地表类型侵蚀模数

防治分区
施工期侵蚀模数（t/km2·a) 试运行期侵蚀模

数（t/km2·a)

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

主线工程防治区 5634 4102 2177 1399 672

施工临时设施防

治区
4258 2642 1456 1075 565

弃渣场防治区 4923 4598 3212 1261 570

5.2.2水土流失量

根据现场监测及施工资料数据分析得出，本工程截止 2015年 12月，共造成

土壤流失量 8791t，详见表 5-3。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

长江流域水土保持监测中心站52

表 5-3 土壤流失量统计表

施工阶段 年份 项目分区 扰动面积 流失面积 侵蚀模数 土壤流失量（t）

施

工

期

2011

主线工程防治区 24.09 24.09 5634 570

施工临时设施防治区 12.53 9.17 4258 164

弃渣场防治区 9.48 9.48 4923 196

小计 46.1 42.74 930

2012

主线工程防治区 60.22 60.22 4102 2470

施工临时设施防治区 23.73 10.37 2642 274

弃渣场防治区 28.95 28.95 4598 1331

小计 112.9 99.54 4075

2013

主线工程防治区 73.55 52.74 2177 1148

施工临时设施防治区 23.73 10.37 1456 151

弃渣场防治区 28.95 28.95 3212 930

小计 126.23 92.06 2229

2014

主线工程防治区 73.55 30.81 1399 431

施工临时设施防治区 23.73 23.73 1075 255

弃渣场防治区 28.95 28.95 1261 365

小计 126.23 83.49 1051

试

运

行

期

2015

主线工程防治区 73.55 30.81 672 207

施工临时设施防治区 23.73 23.73 565 134

弃渣场防治区 28.95 28.95 570 165

小计 126.23 83.49 506

总计 8791

5.2.3各阶段土壤流失量

各阶段土壤流失量根据监测时段分为 5个年度进行统计，累计流失量 8791t，

各年土壤流失量详见表 5-4。土壤流失量动态变化为：2011年至 2012年因工程

施工造成大量开挖和弃渣，流失面积增大，土壤流失量增加，2013年至 2014年，

随着水土保持措施的不断完善以及建筑及硬化面积不断增加，侵蚀面积和侵蚀强

度逐年减小，土壤流失量也逐年减少，2015年以后，随着植物措施不断完善和

覆盖度提高，土壤流失量下降，变化趋势减缓，基本趋于稳定。详见表 5-4和图

5-2。

表 5-4 各阶段土壤流失量统计表 单位：t

年份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 合计

流失量（t） 930 4075 2229 1051 506 8791
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图 5-2 土壤流失量年度变化柱状图

5.2.4各扰动地表类型土壤流失量

扰动地表类型按照水土流失防治分区进行划分，即主线工程防治区、施工临

时设施防治区和弃渣场防治区。各扰动地表类型土壤流失量为：主线工程防治区

4826t，占比 54.90%；施工临时设施防治区 978t，占比 11.12%；弃渣场防治区

2987t，占比 33.98%。详见表 5-5及图 5-3。

表 5-5 各扰动地表类型土壤流失量统计表

防治分区 流失量（t） 占 比（%）

主线工程防治区 4826 54.90

施工临时设施防治区 978 11.12

弃渣场防治区 2987 33.98

合 计 8791 100
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图 5-3 各扰动地表类型土壤流失量饼状图

由表 5-5和图 5-3可见，主线工程防治区土壤流失量较大主要是由于路基工

程扰动面积较大，在土石方施工过程中，产生的挖填边坡大，在开挖回填过程中，

整个路基边坡裸露，必须要等边坡开挖结束后才能采取土地整治及绿化措施，使

得路基边坡裸露时间长，是主线工程防治区土壤流失量大的主要原因；弃渣场防

治区土壤流失量较大，主要是因为存弃渣场在堆放过程中，不能采取植物等绿化

措施，必须要在弃渣结束后才能采取土地整治、绿化等措施，使得存弃渣场裸露

时间长，是存弃渣场防治区土壤流失量较大的主要原因。

5.3水土流失危害

根据现场监测，在工程施工期项目区内存在少量的水土流失问题，根据现场

监测发现的水土流失问题，及时提出相应的监测意见，建设单位根据监测意见要

求施工单位及时完善该地段的水土保持措施，并要求施工单位对项目区内存在水

土流失隐患地点进行排查，并完善水土保持措施。故在施工过程中无水土流失危

害发生。
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6水土流失防治效果监测结果

6.1扰动土地整治率

扰动土地整治率指项目建设区内扰动土地面积的整治面积占扰动土地总面

积的百分比。截止 2015年 12月，本工程的扰动土地面积为 126.23hm2，扰动土

地整治面积为 125.58hm2，扰动土地整治率为 99.49%。具体计算见表 6-1。

表 6-1 扰动土地整治率计算表

分区

项目建

设区面

积（hm2）

扰动土地

面积（hm2）

扰动土地整治面积（hm2）
扰动土

地整治

率(%)

建筑物、场

地硬化及

水域面积

水土保持措施面积

合计植物措

施

工程

措施
小计

主线工程防治区 73.55 73.55 42.74 6.03 24.53 30.56 73.3 99.66
施工临时设施防

治区
23.73 23.73 5.12 18.41 23.53 23.53 99.16

弃渣场防治区 28.95 28.95 5.75 23 28.75 28.75 99.31

合计 126.23 126.23 42.74 16.9 65.94 82.84 125.58 99.49

6.2水土流失总治理度

截止2015年12月，项目施工区内水土流失面积83.49hm2，水土流失治理面积

82.84hm2，计算得出本项目水土流失总治理度为99.45%，具体计算见表6-2。

表6-2 水土流失总治理度计算表

分区

扰动土

地面积

（hm2）

建筑物、场地

硬化及水域

面积

水土流失

面积

（hm2）

水土流失治理面积（hm2） 水土流失

总治理度

(%)工程措施 植物措施 小计

主线工程防治

区
73.55 42.74 30.81 6.03 24.53 30.56 99.19

施工临时设施

防治区
23.73 23.73 5.12 18.41 23.53 99.16

弃渣场防治区 28.95 28.95 5.75 23 28.75 99.31

合计 126.23 42.74 83.49 16.9 65.94 82.84 99.22

6.3拦渣率

拦渣率为采取措施后实际拦挡的弃土（石、渣）量与弃土（石、渣）总量的

百分比。根据监测，工程产生渣量 169.6万 m3，通过修建拦挡、排水设施、植被

恢复等措施，有效拦挡的弃渣方量为 166.54万 m3，拦渣率为 98.20%。
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6.4土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目区容许土壤流失量与方案实施后土壤侵蚀量之比。根

据开发建设项目所处水土流失防治区的划分，项目所在县属于以水力侵蚀为主的

西南土石山区，容许土壤流失量为 500t/(km2·a)。根据监测结果，截止 2015年 12

月，实际土壤侵蚀模数为 606t/(km2·a)，水土流失控制比为 0.83（土壤流失控制

大于 0.8达到方案防治目标值）。

6.5林草植被恢复率

工程项目建设区扣除建筑物占地、硬化面积及水域面积等其他非可绿化区域

后，可绿化面积为 66.59hm2，截止 2015 年 12 月，植被恢复面积 65.94hm2，植

被恢复率为 99.02%。各分区植被恢复率见表 6-4。

表 6-4 林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

防治分区

扰动土地

面积

（hm2）

林草植被面积变化统计（hm2 ） 林草植

被恢复

率（%）

林草覆

盖率

（%）
不可恢复林草

植被面积

可恢复林草植

被面积
林草植被面积

主线工程防治

区
73.55 48.77 24.78 24.53 98.99 33.35

施工临时设施

防治区
23.73 5.12 18.61 18.41 98.93 77.58

弃渣场防治区 28.95 5.75 23.2 23 99.14 79.45

合 计 126.23 59.64 66.59 65.94 99.02 52.24

6.6林草覆盖率

项目建设区面积为为 126.3hm2，截止 2015 年 12 月，林草面积 65.94hm2，

林草覆盖率为 52.24%。各分区植被覆盖率见表 6-4。
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7结论

7.1水土流失动态变化与防治达标情况

截止 2015年 12月，工程实际地表扰动面积 2011年为 46.10hm2、2012年为

112.90hm2，2013 年达到最大为 126.23hm2；根据工程建设期水土流失面积不断

变化和各区域在不同阶段水土流失差异较大的特点的实际情况，监测单位采取现

场调查、定点监测，结合降雨资料推算，土壤流失总量为 8791t，经过防护措施

的落实，施工扰动面流失基本得到控制，达到了防护效果。

该工程本阶段验收范围扰动面积为 126.23hm2。工程区内水土保持措施实施

并发挥效益后，场地、道路部分得到硬化，植被覆盖面积增加，本项目扰动土地

治理率达 99.49%，水土流失总治理度为 99.22％，项目区的目前侵蚀模数为

606t/(km2·a)，土壤侵蚀允许值为 500 t/km2.a，水土流失控制比为 0.83。本工程弃

渣通过修建拦挡、排水设施、植被恢复等措施，流失量得到有效控制，拦渣率达

98.2%，项目区林草植被恢复率达 99.02%，林草覆盖率 52.24%。达到了《方案

报告书》设定的防治目标，对比情况见下表 7-1。

表 7-1 水土保持措施防治效果表

防治指标
《方案报告书》

防治目标值

实际达到的

防治指标
达标情况

扰动土地整治率（%） 97 99.49 达 标

水土流失治理度（%） 97 99.22 达 标

土壤流失控制比 0.8 0.83 达 标

拦渣率（%） 85 98.20 达 标

林草植被恢复率（%） 99 99.02 达 标

林草覆盖率（%） 27 52.24 达 标

7.1.1综合结论

本工程在施工过程中优化弃渣场布置，严格控制施工扰动范围，大大减少了

工程建设占用土地面积，使项目区扰动地表面积大为减小；在工程建设管理方面，

实行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，加大了工程建设的监

管检查力度，确保了水土保持工程的建设质量。在工程建设过程中，通过采取各
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类水土流失防治措施，工程建设产生的新的人为水土流失得到了有效控制，扰动

和损坏的土地得到了有效恢复和治理，已实施的浆砌石护坡、浆砌石挡土墙和排

水沟等水土保持工程措施安全稳定、运行良好；已实施的植物措施植被恢复良好。

7.1.2存在的问题及建议

目前，金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用公路工程已全部完工，并投入

使用，建设单位还应进一步加强水土保持设施管理力度，完善并落实后期管理制

度，确保项目建设区内水土保持设施正常运行，充分发挥其保持水土和防治水土

流失的作用。

①建议做好已实施的水土保持工程措施的管护工作，明确组织机构、人员

和责任，防止新的水土流失发生。

②建议对局部植被覆盖度较低的区域做好补植及管护工作。

7.2监测工作中的经验与问题

7.2.1监测工作中的经验

⑴开发建设项目水土保持监测是验证项目水土保持方案、水土保持措施实施

情况及效果的根本手段，是水土保持工程验收的基本依据。监测工作者必须及时

对施工过程中的扰动范围、扰动程度、水土流失等进行监测，才能正确回答方案

及措施是否适宜、是否有效等问题。

⑵长江流域水土保持监测中心站对金沙江白鹤滩水电站对外交通进场专用

公路工程非常重视，先后多次组织有关领导和专家进行现场考察，对监测计划及

实施过程中遇到的问题进行了讨论和指导，保证了监测工作的顺利进行和监测成

果质量。

⑶开发建设项目水土保持监测（特别是施工期水土流失监测）的特点之一是

实时性，工程建设过程中易发生水土流失的堆渣、开挖裸露面等在工程完工时大

多不复存在，它们在施工期是否有流失、流失量有多大，只有通过实时监测才能

知道。某些施工地段的临时堆放土石渣，由于有外部汇流，流失量可能很大，而

另一些堆渣雨季来临前已回填或其堆存时间不在雨季，则其实际流失量很小，不

能通过预测来反映施工期水土流失的真实状况，因此，施工期水土流失监测不可
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替代。

⑷采用 GPS定位仪进行面积监测是快速、动态监测各阶段不同扰动类型面

积的好方法。地表扰动监测主要是监测各扰动类型的面积，并在实际监测工作中

要结合不同扰动类型的侵蚀强度进行适当的归类，其中监测的重点是各种有害扰

动，特别是没有水土保持措施的堆渣、和开挖裸露面及临时施工占地。

⑸开发建设项目水土保持工作的最终目的是减少水土流失，对项目防治责任

范围内的水土流失进行治理。因此，通过阶段报告对工程进展过程中的水土流失

及治理状况、施工中存在的水土流失隐患及应采取的措施及时向业主报告，以便

业主采取相应的措施，也应是监测工作的内容之一。

7.2.2存在的问题

⑴对于开发建设项目水土保持监测，由于施工过程中各种扰动变化相当快，

各监测点存在的时间有限，现在的传统监测方法不太适用。适合于开发建设项目

特点的水土保持监测方法有待于进一步探索。

⑵各类水土流失面积的监测，尤其是弃渣的流失面积的监测存在偏差，在实

际工作中大多按一个近似的几何面积量测计算，致使所测面积与实际流失面积有

所偏差，因此，这方面的工作有待进一步深入开展。
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8附图及附件

8.1附图

附图 1：项目地理位置图

附图 2：监测分区及监测点位图

附图 3：防治责任范围及弃渣场分区图

8.2附件

附件 1：监测照片

附件 2：监测季度报告

附件 3：《四川省水利厅关于凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保

持方案报告书的批复》（川水函〔2010〕814 号）



附图一  凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程地理位置图

图例:

项目区



附图二  监测分区和监测点位图 图例: 主体工程

隧道

弃渣场



附图三  防治责任范围及弃渣场分布图 图例: 主线工程防治区

施工临时设施防治区

弃渣场防治区



附件 1：监测照片

⑴施工期监测照片

弃渣场拦挡措施 弃渣场拦挡措施

弃渣场拦挡和排水沟 路基边坡网格梁护坡

路基边坡网格梁护坡 修建道路排水沟



修建网格梁护坡 修建网格梁护坡

道路喷浆护坡 道路喷浆护坡

道路排水措施 道路排水措施



（2）运行期监测照片

1#弃渣场 3#弃渣场

7#弃渣场 8#弃渣场

9#弃渣场 喷浆护坡

网格梁护坡及植被恢复 喷浆护坡



洞脸防护 道路排水沟

道路拦挡措施 施工场地恢复



附件2 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2012年第2季度报告表
监测时段： 2012 年 4 月至 2012 年 6 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 46.1 46.1
主线工程防治区 63.6 24.09 24.09

施工临时设施防治区 24.03 12.53 12.53
弃渣场防治区 28.35 9.48 9.48
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 0
弃土（渣）场数量（个） 17 12 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量

（万 m3）

合计 152.66 0 0
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 0

洪崖子弃渣场 8.91 0 0
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 0 0
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 0

水井沟支沟弃渣场 6.94 0 0
肖家沟弃渣场 10.87 0 0
中嘴沟弃渣场 3.77 0 0
4#弃渣场 0 0
5#弃渣场 0 0

大弯子弃渣场 1.51 0 0
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 0 0

李顺弯子沟弃渣场 6.14 0 0
6#弃渣场 0 0

牛圈沟弃渣场 4.48 0 0
青水沟弃渣场 15.75 0 0
洪水沟弃渣场 7.17 0 0
大干沟弃渣场 0 0

新华六社弃渣场 8.99 0 0



代家沟弃渣场 12.48 0 0
7#弃渣场 0 0

潘家沟弃渣场 13.98 0 0
8#弃渣场 0 0

鹦歌树沟弃渣场 11.74 0 0
潘家沟弃渣场 0 0
9#弃渣场 0 0

拦渣率（%） 85 0 0

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0

1#临时堆土场 1.05 0 0

2#临时堆土场 2.12 0 0

3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
15.25 7.23 7.23

骨架植草护

坡（m³） 0 0

路基截水沟

（m）
0 0

边沟（m） 3191 0 0

排水沟（m） 9967 0 0

场地平整

（m2）
3994 0 0

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 0

骨架植草

（㎡）
0 0

路堤边坡绿

化（㎡）
0 0

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0 0

撒播灌草

（hm2) 19.14 0 0

栽植银合欢

（株）
9372 0 0

栽植余甘子

（株）
6248 0 0

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0



抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 0

土方开挖

（m³） 0 0

干砌石（m³） 0 0

防护网（m） 2430 0 0

沉淀池（个） 33 0 0

土方开挖

（m³） 0 0

填土草包

（m³） 0 0

土方回填

（m³） 0 0

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万m3） 2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 3.76 3.76

种植槽（m） 2170 2170
浆砌石（m³） 3060 3060



施工临时设

施防治区

场地平整

（hm2）
0 0

复耕（hm2） 0 0

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 0

迹地恢复

（hm2）
0 0

栽植银合欢

（株）
0 0

栽植余甘子

（株）
0 0

撒播灌草

（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 870 870

临时排水沟

（m）
15666 15666

沉沙池

（个）
102 102

弃渣场区

工程措施

表土剥离

（万 m³）
2.84 2.84

挡土墙（m） 0 0
土石方开挖

（m³） 0 0

M10 浆砌

块石万

（ m³）
0 0

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 0
截水沟（m） 0 0
马道排水沟

（m）
0 0

盲沟（m） 0 0
干砌块石护

坡（㎡）
0 0

干砌块石

（m³） 0 0

沉沙池（个） 0 0
土地整治工

程（h㎡）
0 0

场地平整

（h㎡）
0 0

全面整地

（h㎡）
0 0

植物措施
迹地恢复工

程（h㎡）
0 0



撒播灌草

（h㎡）
0 0

栽植银合欢

（株）
0 0

栽植余甘子

（株）
0 0

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 3587
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、注意施工过程中的水土流失，加强临时措施的

布设。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2012年第3季度报告表
监测时段： 2012 年 7 月至 2012 年 9 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 40.08 86.18
主线工程防治区 63.6 21.678 45.768

施工临时设施防治区 24.03 6.72 19.25
弃渣场防治区 28.35 11.682 21.162
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 58.056 58.056
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量

（万 m3）

合计 152.66 32.8 32.8
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 5.7 5.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 4 4
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 5 5

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 7.5 7.5
5#弃渣场 0.4 0.4

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 3.3 3.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0.3 0.3

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0.4 0.4

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 1.1 1.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0.1 0.1

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 3 3
9#弃渣场 2 2

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0

1#临时堆土场 1.05 0 0

2#临时堆土场 2.12 0 0

3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
15.25 6.47 13.7

骨架植草护

坡（m³） 3124.8 3124.8

路基截水沟

（m）
671.2 671.2

边沟（m） 3191 288.80 288.8

排水沟（m） 9967 451.2 451.2

场地平整

（m2）
3994 0 0

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 0

骨架植草

（㎡）
0 0

路堤边坡绿

化（㎡）
0 0

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0 0

撒播灌草

（hm2) 19.14 0 0

栽植银合欢

（株）
9372 0 0

栽植余甘子

（株）
6248 0 0

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0



抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

1100 1100

土方开挖

（m³） 813.6 813.6

干砌石（m³） 1154.4 1154.4

防护网（m） 2430 4329 4329

沉淀池（个） 33 10 10

土方开挖

（m³） 725.6 725.6

填土草包

（m³） 254 254

土方回填

（m³） 1044 1044

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万m3） 2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 0.67 4.43

种植槽（m） 0 2170
浆砌石（m³） 0 3060



施工临时设

施防治区

场地平整

（hm2）
0 0

复耕（hm2） 0 0

植物措施

栽植葛藤

（株）
2757 2757

迹地恢复

（hm2）
0 0

栽植银合欢

（株）
0 0

栽植余甘子

（株）
0 0

撒播灌草

（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 300 1170

临时排水沟

（m）
5444 21110

沉沙池

（个）
38 140

弃渣场区

工程措施

表土剥离

（万 m³）
2.13 4.97

挡土墙（m） 323.5 323.5
土石方开挖

（m³） 2344 2344

M10 浆砌

块石万

（ m³）
4465.2 4465.2

截排水工程 0 0
排水洞（m） 217 217
截水沟（m） 372.3 372.3
马道排水沟

（m）
487.6 487.6

盲沟（m） 310 310
干砌块石护

坡（㎡）
3176.58 3176.58

干砌块石

（m³） 770 770

沉沙池（个） 3 3
土地整治工

程（h㎡）
3.1 3.1

场地平整

（h㎡）
3.1 3.1

全面整地

（h㎡）
0 0

植物措施
迹地恢复工

程（h㎡）
3.1 3.1



撒播灌草

（h㎡）
3.1 3.1

栽植银合欢

（株）
755 755

栽植余甘子

（株）
670 670

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 645 4232
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、注意施工过程中的水土流失，加强临时措施的

布设。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2012年第4季度报告表
监测时段： 2012 年 10 月至 2012 年 12 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 26.72 112.9
主线工程防治区 63.6 14.452 60.22

施工临时设施防治区 24.03 4.48 23.73
弃渣场防治区 28.35 7.788 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 38.704 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量

（万 m3）

合计 152.66 30.7 63.5
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 5 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 3 7
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 6 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 5.5 13
5#弃渣场 0.4 0.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 3 6.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0.2 0.5

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0.4 0.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 2 1.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0.4 0.5

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 2.8 5.8
9#弃渣场 2 4

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0

1#临时堆土场 1.05 0 0

2#临时堆土场 2.12 0 0

3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
15.25 5 18.7

骨架植草护

坡（m³） 4687.2 7812

路基截水沟

（m）
1006.8 1678

边沟（m） 3191 433.2 722

排水沟（m） 9967 676.8 1128

场地平整

（m2）
3994 0 0

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 0

骨架植草

（㎡）
0 0

路堤边坡绿

化（㎡）
0 0

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0 0

撒播灌草

（hm2)
19.14 0 0

栽植银合欢

（株）
9372 0 0

栽植余甘子

（株）
6248 0 0



沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

1650 2750

土方开挖

（m³） 542.4 1356

干砌石（m³） 1731.6 2886

防护网（m） 2430 2886 7215

沉淀池（个） 33 12 22
土方开挖

（m³） 1088.4 1814

填土草包

（m³）
100 100

土方回填

（m³） 770 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万m3） 2.28 0 0
栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³）
0.4 4.83

种植槽（m） 0 2170
浆砌石（m³） 0 3060



施工临时设

施防治区

场地平整

（hm2）
0 0

复耕（hm2） 0 0

植物措施

栽植葛藤

（株）
2000 4757

迹地恢复

（hm2）
0 0

栽植银合欢

（株）
0 0

栽植余甘子

（株）
0 0

撒播灌草

（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 280 1450

临时排水沟

（m）
5000 26110

沉沙池

（个）
30 170

弃渣场区

工程措施

表土剥离

（万 m³）
2 6.97

挡土墙（m） 200 523.5
土石方开挖

（m³） 2200 4544

M10 浆砌

块石万（m³） 6697.8 11163

截排水工程 0 0
排水洞（m） 216 433
截水沟（m） 868.7 1241
马道排水沟

（m）
731.4 1219

盲沟（m） 300 610
干砌块石护

坡（㎡）
1636.42 4813

干砌块石

（m³） 1155 1925

沉沙池（个） 3 6
土地整治工

程（h㎡）
2 5.1

场地平整

（h㎡）
2 5.1

全面整地

（h㎡）
0 0

植物措施

迹地恢复工

程（h㎡）
2 5.1

撒播灌草 2 5.1



（h㎡）

栽植银合欢

（株）
1000 1755

栽植余甘子

（株）
500 1170

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 773 5005
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、注意施工过程中的水土流失，加强临时措施的

布设。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2013年第1季度报告表
监测时段： 2013 年 1 月至 2013 年 3 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 13.33 126.23
主线工程防治区 63.6 13.33 73.55

施工临时设施防治区 24.03 0 23.73
弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量（万

m3）

合计 152.66 16.2 79.7
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 2 9
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 5.5 18.5
5#弃渣场 0.4 1.2

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 3 9.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 1 1.5

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 1 1.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 1 3.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0.3 0.8

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 2 6

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0

1#临时堆土场 1.05 0 0

2#临时堆土场 2.12 0 0

3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
520.8 8332.8

路基截水沟

（m）
503.2 2181.2

边沟（m） 3191 288.8 1010.8

排水沟（m） 9967 789.6 1917.6

场地平整

（m2）
3994 0 0

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 0

骨架植草

（㎡）
2014.8 2014.8

路堤边坡绿

化（㎡）
1058.3 1058.3

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0.3 0.3

撒播灌草
（hm2)

19.14 0.3 0.3

栽植银合欢

（株）
9372 265 265

栽植余甘子

（株）
6248 176.7 176.7



沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22
土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施 表土剥离 0 4.83



施工临时设

施防治区

（万 m³）
种植槽（m） 0 2170
浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
0 0

复耕（hm2） 0 0

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
0 0

栽植银合欢

（株）
0 0

栽植余甘子

（株）
0 0

撒播灌草

（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区 工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 162.6 686.1
土石方开挖

（m³） 1904.7 6448.7

M10浆砌块

石万（m³） 536.64 11699.64

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 289.8 1530.8
马道排水沟

（m）
122 1341

盲沟（m） 178 788
干砌块石护

坡（㎡）
0 4813

干砌块石

（m³） 0 1925

沉沙池（个） 2 8
土地整治工

程（h㎡）
2 7.1

场地平整

（h㎡）
2 7.1

全面整地 0 0



（h㎡）

植物措施

迹地恢复工

程（h㎡）
2 7.1

撒播灌草

（h㎡）
2 7.1

栽植银合欢

（株）
637 2392

栽植余甘子

（株）
425 1595

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 773 5778
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；

3、注意施工过程中的水土流失，加强临时措施的

布设。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2013年第2季度报告表
监测时段： 2013 年 4 月至 2013 年 6 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23
主线工程防治区 63.6 0 73.55

施工临时设施防治区 24.03 0 23.73
弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量（万

m3）

合计 152.66 21.3 101
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 5 14
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 6.5 25
5#弃渣场 0.5 1.7

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 3 12.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 1 2.5

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 2 3.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 1 4.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0.3 1.1

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 2 8

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0

1#临时堆土场 1.05 0 0

2#临时堆土场 2.12 0 0

3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
1041.6 9374.4

路基截水沟

（m）
1006.4 3187.6

边沟（m） 3191 577.6 1588.4

排水沟（m） 9967 1579.2 3496.8

场地平整

（m2）
3994 0 0

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 0

骨架植草

（㎡）
4029.6 6044.4

路堤边坡绿

化（㎡）
2116.6 3174.9

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

1 1.3

撒播灌草
（hm2)

19.14 1 1.3

栽植银合欢

（株）
9372 530 795

栽植余甘子

（株）
6248 353.4 530.1



沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22
土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施 表土剥离 0 4.83



施工临时设

施防治区

（万 m³）
种植槽（m） 0 2170
浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
0 0

复耕（hm2） 0 0

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
0 0

栽植银合欢

（株）
0 0

栽植余甘子

（株）
0 0

撒播灌草

（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区 工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 100 786.1
土石方开挖

（m³） 1904.7 8353.4

M10 浆砌

块石万（m³） 495.36 12195

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 189 1719.8
马道排水沟

（m）
200 1541

盲沟（m） 100 888
干砌块石护

坡（㎡）
0 4813

干砌块石

（m³） 0 1925

沉沙池（个） 2 10
土地整治工

程（h㎡）
1 8.1

场地平整

（h㎡）
1 8.1

全面整地 0 0



（h㎡）

植物措施

迹地恢复工

程（h㎡）
1 8.1

撒播灌草

（h㎡）
1 8.1

栽植银合欢

（株）
500 2892

栽植余甘子

（株）
300 1895

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 430 6208
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；

3、注意施工过程中的水土流失，加强临时措施的

布设。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2013年第3季度报告表
监测时段： 2013 年 7 月至 2013 年 9 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23
主线工程防治区 63.6 0 73.55

施工临时设施防治区 24.03 0 23.73
弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量（万

m3）

合计 152.66 34.5 135.5
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 6 20
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 10 35
5#弃渣场 0.8 2.5

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 7 19.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 1 3.5

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 2 5.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 2 5.2

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0.7 1.8

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 5 13

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0

1#临时堆土场 1.05 0 0

2#临时堆土场 2.12 0 0

3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
1562.4 10936.8

路基截水沟

（m）
1509.6 4697.2

边沟（m） 3191 866.4 2454.8

排水沟（m） 9967 2368.8 5865.6

场地平整

（m2）
3994 0 0

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 0

骨架植草

（㎡）
6044.4 12088.8

路堤边坡绿

化（㎡）
4233.2 7408.1

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

2 3.3

撒播灌草
（hm2)

19.14 2 3.3

栽植银合欢

（株）
9372 795 1590

栽植余甘子

（株）
6248 530.1 1060.2



沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22
土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施 表土剥离 0 4.83



施工临时设

施防治区

（万 m³）
种植槽（m） 0 2170
浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
0 0

复耕（hm2） 0 0

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
0 0

栽植银合欢

（株）
0 0

栽植余甘子

（株）
0 0

撒播灌草

（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区 工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 100 886.1
土石方开挖

（m³） 1269.8 9623.2

M10浆砌块

石万（m³） 454.08 12649.08

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 415.8 2135.6
马道排水沟

（m）
100 1641

盲沟（m） 100 988
干砌块石护

坡（㎡）
0 4813

干砌块石

（m³） 0 1925

沉沙池（个） 2 12
土地整治工

程（h㎡）
2.21 10.31

场地平整

（h㎡）
2.21 10.31

全面整地 0 0



（h㎡）

植物措施

迹地恢复工

程（h㎡）
2.21 10.31

撒播灌草

（h㎡）
2.21 10.31

栽植银合欢

（株）
500 3392

栽植余甘子

（株）
400 2295

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 507 6715
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；

3、注意施工过程中的水土流失，加强临时措施的

布设。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2013年第4季度报告表
监测时段： 2013 年 10 月至 2013 年 12 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23
主线工程防治区 63.6 0 73.55

施工临时设施防治区 24.03 0 23.73
弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量

（万 m3）

合计 152.66 22.1 157.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 3 23
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 7.5 42.5
5#弃渣场 0.3 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 6 25.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0.5 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 2 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 1 7.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0.5 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 1.3 14.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0

1#临时堆土场 1.05 0 0

2#临时堆土场 2.12 0 0

3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
2083.2 13020

路基截水沟

（m）
2012.8 6710

边沟（m） 3191 1155.2 3610

排水沟（m） 9967 3158.4 9024

场地平整

（m2）
3994 0 0

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 0

骨架植草

（㎡）
8059.2 20148

路堤边坡绿

化（㎡）
3174.9 10583

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

2 5.3

撒播灌草
（hm2)

19.14 2 5.3

栽植银合欢

（株）
9372 1060 2650

栽植余甘子

（株）
6248 706.8 1767



沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22
土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施 表土剥离 0 4.83



施工临时设

施防治区

（万 m³）
种植槽（m） 0 2170
浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
0 0

复耕（hm2） 0 0

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
0 0

栽植银合欢

（株）
0 0

栽植余甘子

（株）
0 0

撒播灌草

（hm2）
0 0

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区 工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 100 986.1
土石方开挖

（m³） 1269.8 10893

M10浆砌块

石万（m³） 577.92 13227

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 365.4 2501
马道排水沟

（m）
100 1741

盲沟（m） 100 1088
干砌块石护

坡（㎡）
0 4813

干砌块石

（m³） 0 1925

沉沙池（个） 2 14
土地整治工

程（h㎡）
1 11.31

场地平整

（h㎡）
1 11.31

全面整地 0 0



（h㎡）

植物措施

迹地恢复工

程（h㎡）
1 11.31

撒播灌草

（h㎡）
1 11.31

栽植银合欢

（株）
500 3892

栽植余甘子

（株）
300 2595

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 519 7234
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；

3、注意施工过程中的水土流失，加强临时措施的

布设。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2014年第1季度报告表
监测时段： 2014 年 1 月至 2014 年 3 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23

主线工程防治区 63.6 0 73.55
施工临时设施防治区 24.03 0 23.73

弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量

（万 m3）

合计 152.66 12 169.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 1 24
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 5 47.5
5#弃渣场 0 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 4 29.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 1 8.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 1 15.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0
1#临时堆土场 1.05 0 0
2#临时堆土场 2.12 0 0
3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
0 13020

路基截水沟

（m）
0 6710

边沟（m） 3191 0 3610

排水沟（m） 9967 225.6 9249.6

场地平整

（m2）
3994 500 500

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
501 501

骨架植草

（㎡）
1343.2 21491.2

路堤边坡绿

化（㎡）
3174.7 13757.7

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）
5 10.3

撒播灌草
（hm2)

19.14 5 10.3

栽植银合欢

（株）
9372 795 3445

栽植余甘子

（株）
6248 529.9 2296.9

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0.05 0.05

抚育管理 0 0



（hm2）

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22

土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 4.83

种植槽（m） 0 2170



施工临时设

施防治区

浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
5 5

复耕（hm2） 0.6 0.6

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
3 3

栽植银合欢

（株）
2328 2328

栽植余甘子

（株）
888 888

撒播灌草

（hm2）
6.6 6.6

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区
工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 271.01 1257.11
土石方开挖

（m³）
1603.5 12496.5

M10浆砌块

石万（m³）
6183.76 19410.76

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 879.3 3380.3
马道排水沟

（m）
646.36 2387.36

盲沟（m） 315 1403
干砌块石护

坡（㎡）
6800.41 11613.41

干砌块石

（m³） 2483.67 4408.67

沉沙池（个） 3 17
土地整治工

程（h㎡）
5 16.31

场地平整

（h㎡）
5 16.31

全面整地

（h㎡）
0.34 0.34

植物措施 迹地恢复工 5 16.31



程（h㎡）

撒播灌草

（h㎡）
5 16.31

栽植银合欢

（株）
1572 5464

栽植余甘子

（株）
1048 3643

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t3） 334 7568
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2014年第2季度报告表
监测时段： 2014 年 4 月至 2014 年 6 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23
主线工程防治区 63.6 0 73.55

施工临时设施防治区 24.03 0 23.73
弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量

（万 m3）

合计 152.66 0 169.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 0 24
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 0 47.5
5#弃渣场 0 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 0 29.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 0 9.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 0 15.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0

1#临时堆土场 1.05 0 0

2#临时堆土场 2.12 0 0

3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
0 13020

路基截水沟

（m）
0 6710

边沟（m） 3191 0 3610

排水沟（m） 9967 451.2 9700.8

场地平整

（m2）
3994 500 1000

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
1002 1503

骨架植草

（㎡）
2686.4 24177.6

路堤边坡绿

化（㎡）
6349.4 20107.1

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）
5 15.3

撒播灌草
（hm2)

19.14 5 15.3

栽植银合欢

（株）
9372 1590 5035

栽植余甘子

（株）
6248 1059.8 3356.7



沉淀池迹地

绿化（hm2）
0.05 0.1

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22
土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施 表土剥离 0 4.83



施工临时设

施防治区

（万 m³）
种植槽（m） 0 2170
浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
5 10

复耕（hm2） 0.6 1.2

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
3 6

栽植银合欢

（株）
2000 4328

栽植余甘子

（株）
2600 3488

撒播灌草

（hm2）
3.6 10.2

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区 工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 210 1467.11
土石方开挖

（m³） 1924.2 14420.7

M10浆砌块

石万（m³） 5059.44 24470.2

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 586.2 3966.5
马道排水沟

（m）
348.04 2735.4

盲沟（m） 300 1703
干砌块石护

坡（㎡）
5322.06 16935.47

干砌块石

（m³） 2128.86 6537.53

沉沙池（个） 3 20
土地整治工

程（h㎡）
5 21.31

场地平整

（h㎡）
5 21.31

全面整地 1 1.34



（h㎡）

植物措施

迹地恢复工

程（h㎡）
5 21.31

撒播灌草

（h㎡）
5 21.31

栽植银合欢

（株）
1500 6964

栽植余甘子

（株）
1000 4643

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 242 7810
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2014年第3季度报告表
监测时段： 2014 年 7 月至 2014 年 9 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积（hm2）

合计 125.44 0 126.23

主线工程防治区 63.6 0 73.55
施工临时设施防治区 24.03 0 23.73

弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量

（万 m3）

合计 152.66 0 169.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 0 24
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 0 47.5
5#弃渣场 0 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 0 29.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 0 9.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 0 15.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0
1#临时堆土场 1.05 0 0
2#临时堆土场 2.12 0 0
3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
0 13020

路基截水沟

（m）
0 6710

边沟（m） 3191 0 3610

排水沟（m） 9967 676.8 10377.6

场地平整

（m2）
3994 1000 2000

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
2004 3507

骨架植草

（㎡）
5372.8 29550.4

路堤边坡绿

化（㎡）
12698.8 32805.9

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

5 20.3

撒播灌草
（hm2)

19.14 5 20.3

栽植银合欢

（株）
9372 2385 7420

栽植余甘子

（株）
6248 1589.7 4946.4

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0.1 0.20

抚育管理 0 0



（hm2）

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22

土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 4.83

种植槽（m） 0 2170



施工临时设

施防治区

浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
5.93 15.93

复耕（hm2） 2.4 3.6

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
8 14

栽植银合欢

（株）
4000 8328

栽植余甘子

（株）
3000 6488

撒播灌草

（hm2）
3 13.2

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区
工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 320 1787.11
土石方开挖

（m³）
1282.8 15703.5

M10浆砌块

石万（m³）
9275.64 33745.84

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 1025.85 4992.35
马道排水沟

（m）
820.38 3555.78

盲沟（m） 500 2203
干砌块石护

坡（㎡）
8870.1 25805.57

干砌块石

（m³） 4847.07 11386.6

沉沙池（个） 3 23
土地整治工

程（h㎡）
4.64 25.95

场地平整

（h㎡）
4.64 25.95

全面整地

（h㎡）
0.5 1.84

植物措施 迹地恢复工 4.64 25.95



程（h㎡）

撒播灌草

（h㎡）
4.64 25.95

栽植银合欢

（株）
1500 8464

栽植余甘子

（株）
1000 5643

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 309 8119
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施，严禁

随意弃渣；

2、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2014年第4季度报告表
监测时段： 2014 年 10 月至 2014 年 12 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23

主线工程防治区 63.6 0 73.55
施工临时设施防治区 24.03 0 23.73

弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量（万

m3）

合计 152.66 0 169.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 0 24
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 0 47.5
5#弃渣场 0 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 0 29.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 0 9.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 0 15.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0
1#临时堆土场 1.05 0 0
2#临时堆土场 2.12 0 0
3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
0 13020

路基截水沟

（m）
0 6710

边沟（m） 3191 0 3610

排水沟（m） 9967 902.4 11280

场地平整

（m2）
3994 500 2500

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
1503 5010

骨架植草

（㎡）
4029.6 33580

路堤边坡绿

化（㎡）
9524.1 42330

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0.89 21.19

撒播灌草
（hm2)

19.14 0.89 21.19

栽植银合欢

（株）
9372 3180 10600

栽植余甘子

（株）
6248 2119.6 7066

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0.05 0.25

抚育管理 0 0



（hm2）

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22

土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 4.83

种植槽（m） 0 2170



施工临时设

施防治区

浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
3 18.93

复耕（hm2） 1.2 4.8

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
2.2 16.2

栽植银合欢

（株）
3000 11328

栽植余甘子

（株）
1064 7552

撒播灌草

（hm2）
3 16.2

抚育管理

（hm2）
0 0

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区
工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 280 2067.11
土石方开挖

（m³）
1603.5 17307

M10浆砌块

石万（m³）
7589.16 41335

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 439.65 5432
马道排水沟

（m）
671.22 4227

盲沟（m） 200 2403
干砌块石护

坡（㎡）
8574.43 34380

干砌块石

（m³） 2365.4 13752

沉沙池（个） 3 26
土地整治工

程（h㎡）
3 28.95

场地平整

（h㎡）
3 28.95

全面整地

（h㎡）
0.5 2.34

植物措施 迹地恢复工 3 28.95



程（h㎡）

撒播灌草

（h㎡）
3 28.95

栽植银合欢

（株）
1500 9964

栽植余甘子

（株）
1000 6643

抚育管理

（h㎡）
0 0

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 166 8285
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议
1、完善各弃渣场的拦挡措施及截排水措施；

2、尽快对不再扰动区域进行迹地恢复。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2015年第1季度报告表
监测时段： 2015 年 1 月至 2015 年 3 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23

主线工程防治区 63.6 0 73.55
施工临时设施防治区 24.03 0 23.73

弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量（万

m3）

合计 152.66 0 169.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 0 24
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 0 47.5
5#弃渣场 0 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 0 29.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 0 9.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 0 15.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0
1#临时堆土场 1.05 0 0
2#临时堆土场 2.12 0 0
3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
0 13020

路基截水沟

（m）
0 6710

边沟（m） 3191 0 3610

排水沟（m） 9967 0 11280

场地平整

（m2）
3994 0 2500

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 5010

骨架植草

（㎡）
0 33580

路堤边坡绿

化（㎡）
0 42330

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0 21.19

撒播灌草
（hm2)

19.14 0 21.19

栽植银合欢

（株）
9372 0 10600

栽植余甘子

（株）
6248 0 7066

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理 5.15 5.15



（hm2）

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22

土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 4.83

种植槽（m） 0 2170



施工临时设

施防治区

浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
0 18.93

复耕（hm2） 0 4.8

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
1.01 17.21

栽植银合欢

（株）
832 12160

栽植余甘子

（株）
400 7952

撒播灌草

（hm2）
1.01 1.01

抚育管理

（hm2）
5.05 5.05

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区
工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 0 2067.11
土石方开挖

（m³）
0 17307

M10浆砌块

石万（m³）
0 41335

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 0 5432
马道排水沟

（m）
0 4227

盲沟（m） 0 2403
干砌块石护

坡（㎡）
0 34380

干砌块石

（m³） 0 13752

沉沙池（个） 0 26
土地整治工

程（h㎡）
0 28.95

场地平整

（h㎡）
0 28.95

全面整地

（h㎡）
0 2.34

植物措施 迹地恢复工 0.89 29.84



程（h㎡）

撒播灌草

（h㎡）
0.89 29.84

栽植银合欢

（株）
326 10290

栽植余甘子

（株）
218 6861

抚育管理

（h㎡）
8.51 8.51

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 221 8506
水土流失灾害事件 无

存在问题及建议
1、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；

2、尽快对弃渣场进行土地平整和植被恢复。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2015年第2季度报告表
监测时段： 2015 年 4 月至 2015 年 6 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23

主线工程防治区 63.6 0 73.55
施工临时设施防治区 24.03 0 23.73

弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量（万

m3）

合计 152.66 0 169.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 0 24
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 0 47.5
5#弃渣场 0 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 0 29.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 0 9.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 0 15.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0
1#临时堆土场 1.05 0 0
2#临时堆土场 2.12 0 0
3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
0 13020

路基截水沟

（m）
0 6710

边沟（m） 3191 0 3610

排水沟（m） 9967 0 11280

场地平整

（m2）
3994 0 2500

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 5010

骨架植草

（㎡）
0 33580

路堤边坡绿

化（㎡）
0 42330

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0 21.19

撒播灌草
（hm2)

19.14 0 21.19

栽植银合欢

（株）
9372 0 10600

栽植余甘子

（株）
6248 0 7066

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理 5.15 10.3



（hm2）

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22

土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 4.83

种植槽（m） 0 2170



施工临时设

施防治区

浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
0 18.93

复耕（hm2） 0 4.8

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
1.01 18.22

栽植银合欢

（株）
500 12660

栽植余甘子

（株）
888 8840

撒播灌草

（hm2）
2.21 3.22

抚育管理

（hm2）
5.05 10.1

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区
工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 0 2067.11
土石方开挖

（m³）
0 17307

M10浆砌块

石万（m³）
0 41335

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 0 5432
马道排水沟

（m）
0 4227

盲沟（m） 0 2403
干砌块石护

坡（㎡）
0 34380

干砌块石

（m³） 0 13752

沉沙池（个） 0 26
土地整治工

程（h㎡）
0 28.95

场地平整

（h㎡）
0 28.95

全面整地

（h㎡）
0 2.34

植物措施 迹地恢复工 0.89 30.73



程（h㎡）

撒播灌草

（h㎡）
0.89 30.73

栽植银合欢

（株）
300 10590

栽植余甘子

（株）
200 7061

抚育管理

（h㎡）
8 16.51

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 73 8579
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议
1、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；

2、尽快对弃渣场进行土地平整和植被恢复。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2015年第3季度报告表
监测时段： 2015 年 7 月至 2015 年 9 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23

主线工程防治区 63.6 0 73.55
施工临时设施防治区 24.03 0 23.73

弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量（万

m3）

合计 152.66 0 169.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 0 24
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 0 47.5
5#弃渣场 0 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 0 29.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 0 9.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 0 15.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0
1#临时堆土场 1.05 0 0
2#临时堆土场 2.12 0 0
3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
0 13020

路基截水沟

（m）
0 6710

边沟（m） 3191 0 3610

排水沟（m） 9967 0 11280

场地平整

（m2）
3994 0 2500

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 5010

骨架植草

（㎡）
0 33580

路堤边坡绿

化（㎡）
0 42330

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0 21.19

撒播灌草
（hm2)

19.14 0 21.19

栽植银合欢

（株）
9372 0 10600

栽植余甘子

（株）
6248 0 7066

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理 5.15 15.45



（hm2）

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22

土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 4.83

种植槽（m） 0 2170



施工临时设

施防治区

浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
0 18.93

复耕（hm2） 0 4.8

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
2 20.22

栽植银合欢

（株）
700 13360

栽植余甘子

（株）
300 9140

撒播灌草

（hm2）
0.8 4.02

抚育管理

（hm2）
5.15 15.25

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区 工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 0 2067.11
土石方开挖

（m³）
0 17307

M10 浆砌

块石万

（ m³）
0 41335

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 0 5432
马道排水沟

（m）
0 4227

盲沟（m） 0 2403
干砌块石护

坡（㎡）
0 34380

干砌块石

（m³） 0 13752

沉沙池（个） 0 26
土地整治工

程（h㎡）
0 28.95

场地平整

（h㎡）
0 28.95

全面整地

（h㎡）
0 2.34



植物措施

迹地恢复工

程（h㎡）
0.89 31.62

撒播灌草

（h㎡）
0.89 31.62

栽植银合欢

（株）
300 10890

栽植余甘子

（株）
200 7261

抚育管理

（h㎡）
8 24.51

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 137 8716
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议
1、定期清理截排水沟，确保其排水通畅；

2、尽快对弃渣场进行土地平整和植被恢复。



凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程水土保持监测

2015年第4季度报告表
监测时段： 2015 年 10 月至 2015 年 12 月

项目名称 凉山州宁南县葫芦口至白鹤滩公路工程

建设单位联

系人及电话
陈洋 18328802334

监测项目负责人（签字）： 生产建设单位（盖章）

填表人
范力竞 13638677773

年 月 日 年 月 日

及电话

主体工程进度 建设期

指标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面

积

（hm2）

合计 125.44 0 126.23

主线工程防治区 63.6 0 73.55
施工临时设施防治区 24.03 0 23.73

弃渣场防治区 28.35 0 28.95
料场防治区 9.47 0 0

植被占压面积（hm2） 91.64 0 96.76
弃土（渣）场数量（个） 17 0 12
表土堆存场数量（个） 3 0 0

弃渣量（万

m3）

合计 152.66 0 169.6
水打棒沟弃渣场（1#弃渣场） 2.8 0 10.7

洪崖子弃渣场 8.91
老蟒蛇沟弃渣场（2#弃渣场） 11.59 0 24
大洪水沟弃渣场（3#弃渣场） 13.62 0 11

水井沟支沟弃渣场 6.94
肖家沟弃渣场 10.87
中嘴沟弃渣场 3.77
4#弃渣场 0 47.5
5#弃渣场 0 2.8

大弯子弃渣场 1.51
老房子沟弃渣场（武家小河沟弃渣场） 11.92 0 29.3

李顺弯子沟弃渣场 6.14
6#弃渣场 0 4

牛圈沟弃渣场 4.48
青水沟弃渣场 15.75
洪水沟弃渣场 7.17
大干沟弃渣场 0 7.8

新华六社弃渣场 8.99



代家沟弃渣场 12.48
7#弃渣场 0 9.1

潘家沟弃渣场 13.98
8#弃渣场 0 2.3

鹦歌树沟弃渣场 11.74
潘家沟弃渣场 0 5.8
9#弃渣场 0 15.3

拦渣率（%） 85

表土堆存场

（万 m3）

合计 4.1 0 0
1#临时堆土场 1.05 0 0
2#临时堆土场 2.12 0 0
3#临时堆土场 0.93 0 0

水土保持工

程进度

主线工程防

治区

工程措施

表土剥离
（万 m3）

15.25 0 18.7

骨架植草护

坡（m³）
0 13020

路基截水沟

（m）
0 6710

边沟（m） 3191 0 3610

排水沟（m） 9967 0 11280

场地平整

（m2）
3994 0 2500

截水沟（m） 5930 0 0

沉砂池（个） 33 0 0

植物措施

客土喷播防

护（㎡）
0 5010

骨架植草

（㎡）
0 33580

路堤边坡绿

化（㎡）
0 42330

路基压埋下

边坡绿化

（hm2）

0 21.19

撒播灌草
（hm2)

19.14 0 21.19

栽植银合欢

（株）
9372 0 10600

栽植余甘子

（株）
6248 0 7066

沉淀池迹地

绿化（hm2）
0 0

抚育管理 5.15 20.6



（hm2）

临时措施

路基下边坡

临时拦挡

（m）

0 2750

土方开挖

（m³）
0 1356

干砌石

（m³）
0 2886

防护网（m） 2430 0 7215

沉淀池（个） 33 0 22

土方开挖

（m³）
0 1814

填土草包

（m³）
0 100

土方回填

（m³）
0 1814

清除浮渣

（m3）
29100 0 0

干砌石挡墙

（m）
2430 0 0

料场防治区

工程措施

表土剥离

（万 m3）
0.74 0 0

场地平整

（hm2）
9.47 0 0

植物措施

覆土（万

m3）
2.28 0 0

栽植葛藤

（株）
1049 0 0

栽植银合欢

（株）
3730 0 0

栽植余甘子

（株）
2487 0 0

撒播灌草

（hm2）
5.14 0 0

临时措施

干砌石挡墙

（m）
1847 0 0

截排水沟

（m）
1934 0 0

沉砂池（个） 10 0 0
撒播灌草

（hm2）
0.3 0 0

工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 4.83

种植槽（m） 0 2170



施工临时设

施防治区

浆砌石（m³） 0 3060
场地平整

（hm2）
0 18.93

复耕（hm2） 0 4.8

植物措施

栽植葛藤

（株）
0 4757

迹地恢复

（hm2）
0.03 20.25

栽植银合欢

（株）
800 14160

栽植余甘子

（株）
300 9440

撒播灌草

（hm2）
0.03 4.05

抚育管理

（hm2）
5 20.25

临时措施

临时拦挡

（m³） 0 1450

临时排水沟

（m）
0 26110

沉沙池

（个）
0 170

弃渣场区 工程措施

表土剥离

（万 m³） 0 6.97

挡土墙（m） 0 2067.11
土石方开挖

（m³）
0 17307

M10 浆砌

块石万

（ m³）
0 41335

截排水工程 0 0
排水洞（m） 0 433
截水沟（m） 0 5432
马道排水沟

（m）
0 4227

盲沟（m） 0 2403
干砌块石护

坡（㎡）
0 34380

干砌块石

（m³） 0 13752

沉沙池（个） 0 26
土地整治工

程（h㎡）
0 28.95

场地平整

（h㎡）
0 28.95

全面整地

（h㎡）
0 2.34



植物措施

迹地恢复工

程（h㎡）
0.89 32.51

撒播灌草

（h㎡）
0.89 32.51

栽植银合欢

（株）
300 11190

栽植余甘子

（株）
200 7461

抚育管理

（h㎡）
8 32.51

水土流失影

响因子

降雨量（mm）

最大24小时降雨（mm）

水土流失量（t） 75 8791
水土流失灾害事件 无

存在问题与建议

1、定期检查已有的工程措施和植物措施，加强管

护工作；

2、尽快对弃渣场进行土地平整和植被恢复。
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